

(令和 5 年 1 0 月現在)

先行実施地区の進捗状況

▼整備計画で定めた重点的な取り組み

凡例： 取組施策 誘導施策 検討事項

新庁舎の整備完了

重点的な取組み	< 短期 >	< 中期 >
1 貫通道路の整備		
2 石神井川横断橋整備		
3 南口広場の再整備		
4 中央口付近の広場機能確保		
5 バリアフリー乗換えルートの整備		
6 区道 65 号の歩行者専用化		
7 駅周辺まちづくりに伴う JR 中央口の駅改良の検討		
8 補完道路の整備		
9 駐輪場の確保		
10 国立印刷局の囲障整備による見通しの改善		
11 新庁舎低層部にぎわい空間の整備		
12 駅前にぎわい拠点施設の誘導		
13 多様な交流・にぎわい活動の展開		
14 工場機能の再編に伴う博物館の再整備		
15 飛鳥山公園の広場・エントランス空間整備		
16 石神井川（都電沿）周辺を歩行者の空間として利活用		
17 石神井川遊歩道の再整備		
18 王子駅前公園の機能再編		
19 まちなかの緑化		
20 飛鳥山を中心とした景観形成		
21 回遊と高台避難に資する東西通路整備の検討		
22 防災拠点としての新庁舎の整備		
23 新庁舎と連携した災害対応拠点の形成		
24 石神井川の水質改善		
25 脱炭素まちづくりの促進		



※参考：一般的な取り組みの流れ（イメージ）



凡例
 先行実施地区
 国立印刷局王子工場敷地

