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〔導入車両の納車遅延について〕
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●導入車両（日野ポンチョ）の認証不適合による生産の大幅な遅
れに伴い、試験運行開始予定時期（令和４年１２月）までの納
車が困難となったため、スケジュールを見直します。

〔これまでの経過について〕

●令和4年3月 地域公共交通会議で運行計画の概要について承認
➡ 運行事業者へ(日立自動車交通（株）)車両購入指示

●令和4年5月 メーカー（日野自動車（株））から生産遅延の報告
●令和4年6月 メーカーが公式HPで生産遅延を発表
●令和4年8月 エンジン認証不正問題の調査報告により、新たな

不正対象車両となり出荷停止
●令和4年11月 住民説明会にて試験運行開始時期の変更を報告
●令和5年3月 生産再開の見通しは立っていない



〔代替車両（ディーゼル）の検討について〕
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●他メーカーの車両
バリアフリー基準に適合した小型路線バスを生産していない。

●中古車両
コミュニティバス運行に適した高年式車両は無く、今後中古市
場に流通する可能性は低い。

●中型バス
車両が大型化してしまい現在のルート案での運行が困難となる。

以上により

🌸代替車両（ディーゼル）の調達は困難な状況
🌸日野ポンチョ生産再開の見通しは立っていない
🌸試験運行開始までのスケジュールを見直す



4
※バス停名称は今後検討します。

ルート・バス停（案）



●浮間地域の区民を対象に、
「北区コミュニティバス（浮間地域ルート）導入状況について」
説明会を実施しました。
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〔実施概要〕

●日 時：令和4年11月10日（木） 19：00～20：00
11月12日（土） 19：00～20：10

●場 所：浮間ふれあい館３階第３ホール
●参加人数：26名（両日合計）
●内 容：試験運行開始時期の延期について

試験運行ルート案について

〔主な意見〕※詳細は「説明会意見概要」（資料６）をご確認ください。

●ルート及びバス停に関する意見（7件）
●運行車両に関する意見（3件）
●本格運行への移行に関する意見（3件）
●その他（２件）



〔EVバス車両の動向について〕
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●EVバスについて
近年、技術革新によりEV（電動）バスの性能が向上し、運
行計画に適合した車両が生産され始めています。

上野動物園内シャトルバス 港区コミュニティバス



〔EVバス車両の性能等について〕

7

●航続距離
現在の運行ルート案に必要な航続距離は約１６０㎞、
EVバスは一度の充電で必要な航続距離以上を走行可能。

●車両規格等
車両の規格は日野ポンチョと同等。

●納車時期
補助金の手続きにより時間を要するが令和５年度内に納車見
込み。

🌸EVバスを導入する

●EVバスの性能は十分
●導入時期も見通しが立つ



〔今後のスケジュールは以下のとおりです〕
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月～

　バス車両

　交通管理者 　

　既存路線バス

　道路管理者

　地域住民

　運輸局

　地域公共交通会議

　コミュニティバス
　（浮間地域ルート）
　試験運行

2023
（R5年）

2024
（R6年）

バス停等の協議・調整

最終実査

最終説明

概要説明(書面) 最終確認

手続き

説明会

納車

認可申請書提出
事前説明

バス停占用手続き

バス停設置工事

バス停等の最終確認

最終確認説明・協議

説明・協議

試験運行開始

周知


