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１．全体スケジュール

リノベーション工事期間

令和３年11月～ 仮設校舎設置工事

（令和４年３月から利用開始）

令和４年 3月～ リノベーション工事

令和６年 1月～ 仮設校舎解体

令和６年 3月～ グラウンド工事

令和６年1１月 工事完了

令和３年９月時点での予定です
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仮設校舎設置時期（予定）

令和３年11月～令和４年２月

配置図

・校舎内の工事は行いません。
・児童が校舎に入る動線は
通常通りです。

遊具は一時
撤去します

校舎

別棟
体育館

仮設
校舎

工事ヤード

プール

仮設校舎

仮設校舎イメージ

リノベーション工事中に必要な
教室を確保するため、工事が入
る教室が順次移転するための仮
設校舎（２階建て）を校庭内に
設置します。

仮設校舎の設置

２．仮設校舎

配置図

校舎

別棟
体育館

仮設
校舎

プール

屋根の設置

屋根イメージ

仮設校舎と校舎との間に
簡易な屋根を設置します

仮設校舎の

南側を通ります

・校舎内の工事は行いません。
・第１昇降口と第２昇降口の
利用は、仮設校舎の南側を
通ります。

屋根の設置時期（予定）

令和４年２月～令和４年３月

屋根の設置
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別棟（１階家庭科室、２階図工室、３階放課後子ども室）、

校舎西側（２階普通教室、３階和室・特別支援教室・算数教室2）、

第１昇降口、西トイレ等の工事を行います。

・第１昇降口の使用できる範囲が半分
程度になります。

・西トイレが使用できません。
・西側階段が使用できません。
・別棟と校舎との間は通れません。
・体育館への出入りが外部からとなり
ます。

凡例

：動線

：工事中

：工事完了

：外部足場

工事箇所

：仮設校舎・工事ヤード

工事の進め方
校舎内の工事は、４ブロックに分けて行う予定です。

１ブロック工事時期（予定）

令和４年４月～令和４年８月

３．転用計画①

あ

あ
児童の動線は
確保します

あ
西トイレは
使用できま
せん

あ校舎と別棟の
間は通れません

あ仮の自転車置場
を設けます

あ
西側階段は
使用できま
せん

あ
公園側に防災
倉庫を新設し
ます

第１昇降口で
使用できるのは
半分程度になり
ます
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配置図兼１階平面図



２階平面図

校舎側階段は
使用できます

あ
西トイレは
使用できま
せん

あ
西側階段は
使用できま
せん

３階平面図

あ配膳ルートは
確保します

あ
西トイレは
使用できま
せん

あ
西側階段は
使用できま
せん 校舎側階段は

使用できます
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校舎東側（１階学童クラブ・保健室、２階図書室・図書資料室、

３階ふるさと資料室・教育相談室・小会議室）、

校舎中央（１階普通教室・主事室）、プールの工事を行います。

・第４昇降口が使用できません。
・南東側階段が使用できません。
・別棟と校舎との行き来の際は、
外部を通ります。

２ブロック工事時期（予定）

令和４年９月～令和５年１月

３．転用計画②

凡例

：動線

：工事中

：工事完了

：外部足場

：仮設校舎・工事ヤード

工事箇所

あ

あ
別棟と校舎との行
き来は外部を通り
ます配置図兼１階平面図

あああああああああ
あああああああああ

あああ

プールの工事は
プール授業が
終わってから
行います

あああああああ
あああああああ
あああああああ

エレベーター
及びトイレの
増築

R4年7月～
R5年３月

あ

南東側階段は
使用できません

第4昇降口は
使用できません

R4年10月～
R5年1月
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２階平面図

あああああああ
あああああああ
あああああああ

エレベーター
の増築

R4年7月～
R5年３月

あ南東側階段は
使用できません

３階平面図

あ南東側階段は
使用できません

あああああああ
あああああああ
あああああああ

エレベーター
の増築

R4年7月～
R5年３月
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校舎中央（１階事務室、３階普通教室・音楽室）、

校舎西側（１階旧ランチルーム）、第２昇降口の一部の

工事を行います。

１階のみ体育館への出入りが一部
外部からとなります。

３ブロック工事時期（予定）

令和５年２月～令和５年６月

３．転用計画③

凡例

：動線

：工事中

：工事完了

：外部足場

：仮設校舎・工事ヤード

工事箇所

配置図兼１階平面図

あ児童の動線は
確保します

あ通学路は
確保します

あ

外部足場は
ありますが、
内部は使用
できます
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２階平面図

あああああああ
あああああああ
あああああああ

エレベーター
の増築

R4年7月～
R5年３月

３階平面図

あああああああ
あああああああ
あああああああ

エレベーター
の増築

R4年7月～
R5年３月
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校舎中央（１階放送室・校長室・職員室、２階普通教室・理科室）、

１階玄関・第２昇降口の一部、東トイレ、給食室、体育館（内部）

の工事を行います。

・東トイレが使用できません。
・東側階段が使用できません。
・給食室は代替施設にて調理し、学校
まで運搬します。

・別棟と西側校舎との行き来は外部を
通って行くこととなります。

４ブロック工事時期（予定）

令和５年７月～令和５年12月

３．転用計画④

工事箇所

凡例

：動線

：工事中

：工事完了

：外部足場

：仮設校舎・工事ヤード

配置図兼１階平面図

あ

あ

あ あ通学路は
確保します

放送室の工事
は夏休み期間
中に行います

児童の動線は
確保します

ああああああああ
ああああああああ
あああああ

体育館内部工事

R5年6月～
R5年9月

あ

給食配膳室
として使用
します

給食室工事
R5年7月～
R6年3月

児童の動線は
確保します あ児童の動線は

確保します
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２階平面図

あ
東トイレ及び
東側階段は
使用できません

あ
給食の運搬は
エレベーター
を使用します

３階平面図

あ

あ
給食の運搬は
エレベーター
を使用します
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東トイレ及び
東側階段は
使用できません



グラウンド、

外部トイレの工事を行います。

・外部トイレが使用できません。
・グラウンド工事の前に仮設校舎を
解体します。

・グラウンド工事の前に現場事務所等
工事ヤードを撤去します。

・グラウンドが使用できません。

：動線

：工事中

：工事完了

令和６年３月～令和６年10月

３．転用計画⑤

グラウンド工事時期（予定）

工事箇所

凡例

あ駐車等
できません

あ通学路は
確保します

あああああああああ
あああああああああ

あああ

外部トイレ工事

R6年1月～
R6年3月
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４-1.工事ヤードについて①

ガードフェンス

校舎

別棟

体育館

仮設
校舎

プール

工事ヤード

工事業者が利用する

・現場事務所

・工事の資材等の置場

・工事車両の置場 等

として工事ヤードを設置
します。

ゲート

現場事務所、トイレ

車両の出入り

あ児童の動線は
確保します

あ
体育倉庫への出
入りが制限され
ます

令和３年11月～令和４年２月

４．仮設計画

仮設校舎設置中（予定）

凡例

現場事務所

ガードフェンス

工事ヤードはガードフェンスで
囲います。
また、車両出入り口にはゲート
を設け、管理します。

ガードフェンスイメージ

現場事務所イメージ

ゲート

ゲートイメージ

高さ1.8ｍ

平屋×２箇所
高さ2.7ｍ程度

高さ1.8ｍ

仮設校舎設置時の工事ヤードイメージ

ガードフェンス

ゲート
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同様に工事ヤードを設置
します。
また、学校が使用できる
仮設の倉庫を設置します。

ガードフェンス

工事ヤード

パネルゲート

現場事務所、トイレ

車両の出入り

学校用仮設倉庫

フラットパネル

校舎

別棟

体育館

仮設
校舎

プール

あ
工事ヤードの周辺は
避難経路として通れ
るように整備します

凡例

４-1.工事ヤードについて②
令和４年３月～令和６年３月

４．仮設計画

リノベーション工事中(予定)

現場事務所

現場事務所イメージ

パネルゲート

パネルゲートイメージ

フラットパネル

２階建て
高さ5.4ｍ程度

高さ2.0ｍ 学校用仮設倉庫

平屋×２箇所
高さ2.6ｍ程度
約9㎡

高さ2.0ｍ

フラットパネル
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ガードフェンス

ガードフェンスイメージ

高さ1.8ｍ

現場事務所



１ブロックの場合

外壁の改修や設備の更新等
を行うため、校舎の廻りに
仮設足場を設置します。

あ壁面緑化は必要に応じて
移動します

：外部足場

外部足場イメージ

ブロック毎に
外部足場の位置が
異なります。
「３.転用計画」を
ご覧ください。

４-2.外部足場について

４．仮設計画

工事エリアと児童が使用する廊下等の
間には、仮設間仕切りやシート等を
設置し安全管理を徹底させるとともに、
粉じん対策を行います

工事エリア
工
事
エ
リ
ア

間仕切り

間仕切り

間仕切りイメージ間仕切りイメージ
（外部から見たイメージ） （内部から見たイメージ）
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４-3.工事エリアとの区画について



リノベーション工事は、学校運営をしながらの工事であり、また

工事期間も長期となるため、教育活動への影響と安全管理に配慮

して工事を進めてまいります。

学校との調整

・学校と授業のカリキュラムや行事等の調整を密に図ります。
・週に1回定例打合せを行い、工程の進捗や学校のスケジュールを確認し、
学校運営に影響が出ないよう、調整を図ります。

工事範囲や時期の調整

・各ブロックの工事範囲は、できる限りまとまった区域設置としています。

・運動スペース確保のため、屋上をリノベーション工事の早い段階で整備
します。

・プールの工事は、プール授業終了後に行います。

・体育館内部の工事は、主にプール期間中に行います。

５．学校の教育活動への配慮について

長期休暇等の利用

・各ブロック工事の間に引っ越し作業が必要となります。

引っ越しは、できる限り長期休暇等を利用します。

・学校敷地内の通学路や昇降口などの工事は長期休暇等に計画し、平常

授業時の児童の動線は確保します。

・停電や断水等を伴う工事は、長期休暇や休日等に計画します。

工事中の学校への配慮及び安全管理の徹底

・工事エリアを仮設間仕切りやシート等にて区画し安全管理を徹底させる

とともに、粉じん対策を行います
・工事車両が出入りするため、交通誘導員は常駐とし、必要に応じて増員
します。

・できる限り騒音・振動を抑えるよう、丁寧な作業を心掛けます。
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工事中の大きなイベント時には、
旧田端中学校の校庭を使用する予定です。
旧田端中学校までの移動はバスを運行する
予定です。

運動会、体力テスト、
なわとび大会など…

旧田端中学校のグラウンド

滝野川第四小学校

旧田端中学校
住所：北区田端6-9-1

６．代替施設について

6-1.校庭代替地について

給食室を工事する間、
代替施設の給食室を利用し、
調理を行います。
それを滝野川第四小学校まで
運搬してくる予定です。

あ
１教室を配膳室として
使用し、衛生面に十分
配慮して配膳します

４ブロック
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6-2.給食室代替地について

令和５年７月～令和６年３月

給食室工事期間(予定)

給食室工事は、
空調機設置、
床のドライ化、
調理機器の更新
等を行います



普通教室、特別教室のリニューアル

教育環境の向上

普通教室は、
児童数増、35人学級
導入を見据え
18教室確保します。

耐久性の向上

内装の仕上げ材は耐久性の
高いものに更新します。
空調設備の更新、
照明のLED化を行います。

普通教室のイメージ

７．リノベーション工事後のイメージ

図書室を１箇所に
集約します。
また、会議等でも
使用できるように
整備します。

図書室のイメージ

図書室の充実
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教育環境の向上

校舎東側２階から
別棟の２階へ
移動します



屋上の防水改修を行います。
また、屋上を運動スペースとして
利用できように整備します。

屋上のイメージ

教育環境の向上校舎屋上の有効活用

７．リノベーション工事後のイメージ

校庭を
人工芝へ改修します

意見交換会でいただいた
みなさまからのご意見を
反映させた箇所

校舎

別棟

体育館

プール

人工芝のイメージ

校庭

教育環境の向上

校庭の整備
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マンホールトイレを
設置します

遊具は、新たに
砂場、鉄棒、
ジャングルジム
を設置します

校舎

別棟

体育館

プール

校庭
屋
外
ト
イ
レ

災害時も使用
できます

かまどベンチを
設置します

防災機能の強化、駐車場・駐輪場の整備

駐輪スペースを
整備します

駐車スペースを
整備します

屋上へ、
ヘリサインを設置
します

７．リノベーション工事後のイメージ

非常用発電機を
設置します

校舎１階に
バリアフリー
対応トイレを
新設します

エレベーター
を新設します

体育館の入口
にスロープを
設置します

校舎と別棟との
間に渡り廊下を
設置します
(1～3階まで)

校舎の入口に
スロープを
設置します

校舎と外部トイ
レとの間に庇を
設置します

機能性の向上
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バリアフリー化 他



校舎１階に
バリアフリー
対応トイレを
新設します

洋式化、
ドライ化、
手洗い水栓自動化

洋式化、
ドライ化、
手洗い水栓自動化

洋式化、
手洗い水栓自動化

トイレの整備

洋式化

全ての和便を
洋式の便器に
更新します

手洗い水栓自動化

ドライ化
床をタイル貼の
湿式からシート
張の乾式に改修
します
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外壁の絵は更新します

西道路側外壁
現状

校庭側外壁

校舎及び体育館の外壁
は全面塗装改修します

外壁の更新

現状

屋外トイレの
外壁も塗装改修
します

校舎

別棟

体育館

校庭
屋
外
ト
イ
レ

イメージキャラクター

イメージキャラクターを使用
した絵を予定しています。
レイアウト等は今後検討して
まいります。

イメージキャラクター



既存のままの色合い
の校舎に一部
「もみじ色」
を取り入れます

リノベーション工事後の学校イメージ

柱面緑化のイメージ

７．リノベーション工事後のイメージ

外壁の更新、緑化推進

柱面に緑化を
取り入れます

外壁の色

緑化

維持管理
しやすい
常緑とします
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今後の予定及びお問い合わせ先

今後の予定
・今後は、この全体計画をもとに事業を進めてまいります。
しかし、現段階での計画のため、変更等が生じる可能性が
ございます。

・リノベーション工事の着手前に工事の詳細な説明会を実施
予定です。（令和４年２月頃）

・工事説明会の時期やその他必要な事項等に関しましては、
リノベーションレター等にて
お知らせいたします。

北区教育委員会事務局
教育振興部
学校改築施設管理課

お問い合わせ先

担 当：佐藤・有山
電 話：03-3908-9277
FAX ：03-3910-6885

何かございましたら右記の
お問い合わせ先まで
ご連絡ください。


