
東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2022 

契約番号 1707 

件   名 神谷区民センター空調機改修機械設備工事 空調 

工事場所 東京都北区神谷 3-35-17 

工事期間 20221207～20230825 

契約の相手方 創和エンジニアリング（株） 

当初契約日 20221206 変更契約日 20230719 

当初契約金額 ¥91,861,000－ 変更後の契約金額 ¥93,052,300－ 

変更理由 ・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定によ

り、契約金額を変更したため。 

変更内容 ・工事請負契約書第２４条第６項の規定に基づき契約金額を変更 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2022 

契約番号 1710 

件   名 谷端小学校保健室等改修工事 建築 

工事場所 東京都北区滝野川 7-12-17 

工事期間 20221202～20231031 

契約の相手方 青葉建設（株） 

当初契約日 20221201 変更契約日 20230801 

当初契約金額 ¥61,600,000－ 変更後の契約金額 ¥64,637,100－ 

変更理由 ・施工に係る詳細調査に伴う追加工事が必要となったため。 

変更内容 ・アスベスト含有建材の撤去処分を追加 
・既存コンクリートブロック壁を解体後、間仕切壁の新設を追加 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2022 

契約番号 1869 

件   名 東十条小学校別棟校舎新築機械設備工事 空調 

工事場所 東京都北区東十条 3-14 

工事期間 20230207～20240305 

契約の相手方 （株）富士冷熱工業 

当初契約日 20230206 変更契約日 20230703 

当初契約金額 ¥58,960,000－ 変更後の契約金額 ¥59,997,300－ 

変更理由 ・賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更を定めた工事請負契約書の規定によ

り、契約金額を変更したため。 

変更内容 ・工事請負契約書第２４条第６項の規定に基づき契約金額を変更 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2022 

契約番号 1920 

件   名 田端文士村記念館空調機改修工事 空調 

工事場所 東京都北区田端 6-1-2 

工事期間 20230227～20230831 

契約の相手方 長谷川工業（株） 

当初契約日 20230224 変更契約日 20230822 

当初契約金額 ¥77,220,000－ 変更後の契約金額 ¥77,641,300－ 

変更理由 ・施設運営上の仕様に伴う追加工事が必要となったため。 

変更内容 ・１階に空調機リモコンの設置工事を追加 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2022 

契約番号 1940 

件   名 新田端児童館改修電気設備工事 電気 

工事場所 東京都北区田端 5-10-6 

工事期間 20230314～20231031 

契約の相手方 東恵工業（株） 

当初契約日 20230313 変更契約日 20230914 

当初契約金額 ¥45,460,800－ 変更後の契約金額 ¥47,115,200－ 

変更理由 ・「令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置によ

り、新労務単価に基づく契約に変更したため。 

変更内容 ・旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2023 

契約番号 1332 

件   名 王子小学校及び王子桜中学校グラウンド改修工事 土木・舗装 

工事場所 東京都北区王子 2-7-1 

工事期間 20230705～20230915 

契約の相手方 スミセキ・コンテック（株） 東京支店 

当初契約日 20230704 変更契約日 20230829 

当初契約金額 ¥79,200,000－ 変更後の契約金額 ¥79,999,700－ 

変更理由 ・施工に係る詳細調査に伴う追加工事並びに工期延伸が必要となったため。 

変更内容 ・路床の不陸整正を追加 
・本工事の工期を令和５年９月１５日まで延長 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        土木部 土木政策課 

契約年度 2023 

契約番号 1414 

件   名 新河岸川庭球場管理棟改築工事実施設計委託 設計 

工事場所 土木政策課指定場所 

工事期間 20230728～20240315 

契約の相手方 （株）平安設計 

当初契約日 20230728 変更契約日 20230925 

当初契約金額 ¥10,296,000－ 変更後の契約金額 ¥10,627,100－ 

変更理由 既存の求積図と現況に差異があるため、測量業務を追加する。 

変更内容 工種（業務）の新設 

 


