
東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2023 

契約番号 1085 

件   名 新田端児童館改修工事 建築 

工事場所 東京都北区田端 5-10-6 

工事期間 20230522～20231208 

契約の相手方 田嶋建設（株） 東京支店 

当初契約日 20230519 変更契約日 20231107 

当初契約金額 ¥54,285,000－ 変更後の契約金額 ¥55,550,000－ 

変更理由 ・施工に係る詳細調査に伴う追加工事が必要となったため 
・施設運営上の仕様に伴う追加工事が必要となったため 

変更内容 ・１階東面軒天の天井解体・新設を追加 
・手摺接合方法をボルト止めから溶接へ変更 
・１階床面に点字タイルの新設を追加 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2023 

契約番号 1339 

件   名 
としま若葉小学校排水管老朽化対策に伴う給食室等改修

機械設備工事 
給排水 

工事場所 東京都北区豊島 5-3-30 

工事期間 20230704～20231130 

契約の相手方 （株）富士冷熱工業 

当初契約日 20230703 変更契約日 20231124 

当初契約金額 ¥52,030,000－ 変更後の契約金額 ¥58,487,000－ 

変更理由 ・施工に係る詳細調査に伴う変更が必要となったため 

変更内容 ・給気ファンの設置位置を変更 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2023 

契約番号 1341 

件   名 
としま若葉小学校排水管老朽化対策に伴う給食室等改修

電気設備工事 
電気 

工事場所 東京都北区豊島 5-3-30 

工事期間 20230704～20231130 

契約の相手方 （有）御槙電業社 

当初契約日 20230703 変更契約日 20231124 

当初契約金額 ¥8,121,080－ 変更後の契約金額 ¥9,179,500－ 

変更理由 ・施工に係る詳細調査に伴う変更及び追加が必要となったため 

変更内容 ・設備機器の仕様に合わせた電源配線に変更 
・機器の更新を追加 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2023 

契約番号 1377 

件   名 浮間清掃事業所給湯器改修工事 給排水 

工事場所 東京都北区浮間 5-13-1 

工事期間 20230719～20231130 

契約の相手方 （株）石井設備工業 

当初契約日 20230718 変更契約日 20231108 

当初契約金額 ¥16,500,000－ 変更後の契約金額 ¥17,771,600－ 

変更理由 ・施設運営上の仕様変更に伴う追加工事が必要となったため 
 

変更内容 ・仮設シャワーの設置を追加 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2022 

契約番号 1940 

件   名 新田端児童館改修電気設備工事 電気 

工事場所 東京都北区田端 5-10-6 

工事期間 20230314～20231208 

契約の相手方 東恵工業（株） 

当初契約日 20230313 変更契約日 20231107 

当初契約金額 ¥45,460,800－ 変更後の契約金額 ¥49,646,300－ 

変更理由 ・関係機関との協議に伴う追加が必要となったため 
・施設運営上の仕様変更に伴う変更が必要となったため 

変更内容 ・高圧コンデンサ用リアクトルの追加 
・時計の仕様を変更 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2022 

契約番号 1941 

件   名 新田端児童館改修機械設備工事 空調 

工事場所 東京都北区田端 5-10-6 

工事期間 20230314～20231208 

契約の相手方 ヒラタ工業（株） 

当初契約日 20230313 変更契約日 20231107 

当初契約金額 ¥51,700,000－ 変更後の契約金額 ¥57,489,300－ 

変更理由 ・建築工事の入札不調に伴う追加工事が必要となったため 
・施工に係る詳細調査に伴う追加工事が必要となったため 
 

変更内容 ・既存天井及びライニング等の解体を追加 
・受水槽の清掃を追加 
・既存給水管の切り回しを追加 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        土木部 土木政策課 

契約年度 2022 

契約番号 548 

件   名 （仮称）荒川緑地（豊島ブロック）整備工事 造園 

工事場所 北区豊島五丁目地内 荒川緑地 

工事期間 20220622～20230731 

契約の相手方 日本・日産・綜合建設共同企業体 

当初契約日 20220621 変更契約日 20230712 

当初契約金額 ¥630,300,000－ 変更後の契約金額 ¥687,572,600－ 

変更理由 ・河川管理者および施設管理者との再協議により、設計内容に変更が生じたため。 
・現場条件により、施工方法を変更したため。 
・設計と現地に相違があり、設計内容に変更が生じたため。 

変更内容 (1)工種の新設及び変更                                                                
(2)数量の変更 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        土木部 土木政策課 

契約年度 2023 

契約番号 1109 

件   名 道路維持工事・汚水桝等調整工事（北 1704 号） 土木・舗装 

工事場所 北区東十条六丁目 9 番～10 番先 

工事期間 20230522～20231130 

契約の相手方 有幸建設（株） 

当初契約日 20230519 変更契約日 20231110 

当初契約金額 ¥18,150,000－ 変更後の契約金額 ¥24,532,200－ 

変更理由 現場調査及び企業者、道路管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。 

変更内容 (1)工種の新設及び変更                                                                
(2)数量の変更 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        土木部 土木政策課 

契約年度 2023 

契約番号 1110 

件   名 道路維持工事・汚水桝等調整工事（北 1519 号） 土木・舗装 

工事場所 北区赤羽西四丁目 3 番～5 番先 

工事期間 20230522～20231016 

契約の相手方 （株）金子建設工業 

当初契約日 20230519 変更契約日 20231002 

当初契約金額 ¥17,160,000－ 変更後の契約金額 ¥19,057,500－ 

変更理由 現場調査及び企業者、道路管理者等との協議により、施工内容に変更が生じたため。 

変更内容 (1)工種の新設及び変更                                                                
(2)数量の変更 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        土木部 土木政策課 

契約年度 2023 

契約番号 1304 

件   名 路面補修等工事・汚水桝等調整工事（北 65 号） 土木・舗装 

工事場所 北区東田端二丁目 19 番～20 番先 

工事期間 20230626～20231228 

契約の相手方 越路建設（株） 

当初契約日 20230623 変更契約日 20231212 

当初契約金額 ¥19,800,000－ 変更後の契約金額 ¥29,328,200－ 

変更理由 ・現地調査及び交通管理者、鉄道事業者、道路管理者との協議により、施工内容に

変更が生じたため。 

変更内容 (1)工種の新設及び変更                                                                
(2)数量の変更 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約        土木部 土木政策課 

契約年度 2023 

契約番号 1317 

件   名 史跡中里貝塚整備実施設計業務委託 設計 

工事場所 土木政策課指定場所 

工事期間 20230623～20240329 

契約の相手方 （株）都市計画研究所 

当初契約日 20230623 変更契約日 20231208 

当初契約金額 ¥9,867,000－ 変更後の契約金額 ¥10,679,900－ 

変更理由 現地調査等に伴い、施工内容に変更が生じたため。 

変更内容 (1)工種の新設                                            
(2)数量の変更 

 


