
東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2020 

契約番号 1850 

件   名 特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修工事 建築 

工事場所 東京都北区上中里 2-45-2 

工事期間 20210305～20220620 

契約の相手方 本不二・田嶋建設共同企業体 

当初契約日 20210304 変更契約日 20220420 

当初契約金額 ¥699,248,000－ 変更後の契約金額 ¥708,004,000－ 

変更理由  
・施工に係る詳細調査及び関連工事との調整による変更並びに工期延伸が必要と

なったため 
 

変更内容  
・既存排水溝について既存再利用から撤去・新設に変更 
・工期延伸に伴う共通費の増額 
 



東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2020 

契約番号 1913 

件   名 
特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修空気調和

設備工事 
空調 

工事場所 東京都北区上中里 2-45-2 

工事期間 20210305～20220620 

契約の相手方 アネス・倉持建設共同企業体 

当初契約日 20210304 変更契約日 20220420 

当初契約金額 ¥544,500,000－ 変更後の契約金額 ¥548,361,000－ 

変更理由  
・施工に係る詳細調査及び関連工事との調整による変更並びに工期延伸が必要と

なったため 
 

変更内容 ・工期延伸に伴う共通費の増額 



東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2020 

契約番号 1920 

件   名 
特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修給排水衛

生設備工事 
給排水 

工事場所 東京都北区上中里 2-45-2 

工事期間 20210305～20220620 

契約の相手方 アネス（株） 

当初契約日 20210304 変更契約日 20220420 

当初契約金額 ¥357,500,000－ 変更後の契約金額 ¥365,695,000－ 

変更理由  
・施工に係る詳細調査及び関連工事との調整による変更並びに工期延伸が必要と

なったため 
 

変更内容 ・大便器の給水方式を変更 
・蓄熱槽への熱交換器の設置及び膨張タンクの容量変更 
・既設屋内消火栓箱の塗装補修を追加 
・外部排水桝の数量及び仕様の変更 
・工期延伸に伴う共通費の増額 



東京都北区 

工事請負の変更契約        総務部 営繕課 

契約年度 2020 

契約番号 1921 

件   名 
特別養護老人ホーム上中里つつじ荘大規模改修電気設備

工事 
電気 

工事場所 東京都北区上中里 2-45-2 

工事期間 20210305～20220620 

契約の相手方 （株）ワーデン 

当初契約日 20210304 変更契約日 20220420 

当初契約金額 ¥458,700,000－ 変更後の契約金額 ¥483,901,000－ 

変更理由  
・施工に係る詳細調査及び関連工事との調整による変更並びに工期延伸が必要と

なったため 
 

変更内容  
・キュービクルの制御仕様を変更 
・発電設備の不具合部品の取替を追加 
・動力機器の各制御盤の制御仕様を変更 
・ＣＧＳ（コージェネレーションシステム）系統の電線サイズを変更 
・構内配電線路に接地極を追加 
・警報用の地中埋設配管の改修を追加 
・工期延伸に伴う共通費の増額 

 



東京都北区 

工事請負の変更契約         土木部 土木政策課 

契約年度 2021 

契約番号 1309 

件   名 岩淵橋耐震工事 土木・舗装 

工事場所 北区岩淵町２３番～志茂五丁目４５番先 

工事期間 20210803～20220615 

契約の相手方 化工建設（株） 東京支店 

当初契約日 20210802 変更契約日 20220531 

当初契約金額 ¥74,800,000－ 変更後の契約金額 ¥85,409,500－ 

変更理由  
足場設置後の近接調査計測及びコンクリート削孔位置にて構造計算を行った結

果、工場制作工、支承耐震補強工等の設計を変更したため。 

変更内容 数量の変更 

 


