

# 1 バリアフリー基本構想策定の進め方

## 1-1. バリアフリー基本構想の推進に向けて

今年度以降は、北区バリアフリー基本構想【地区別構想】の策定に向けた検討を進めていきます。地区別構想の策定及び特定事業計画の作成は、下記のスケジュールを進めることを想定しています。

表 基本構想推進スケジュール（想定）

年度	作成内容		並行して こころの バリアフリーの 取組などを実施
平成 28 年度	地区別構想①【赤羽地区】		
平成 29 年度	地区別構想②	特定事業計画①【赤羽地区】	
平成 30 年度	地区別構想③	特定事業計画②	
平成 31 年度		特定事業計画③	
平成 32 年度	中間評価		

※地区別構想②・③は【王子地区】【滝野川地区】を想定しています。平成 28 年度中に検討される関連事業の状況等を踏まえて策定順を決定します。




図 対象地区

## 1-2. 推進体制

昨年度設置された策定協議会、区民部会に加え、特定事業の検討にあたり事業者部会を設けて地区別構想の策定を推進します。





図 地区別構想策定における推進体制

## 1-3. 検討組織や区民参加による活動等の目的と構成

地区別構想を検討するにあたり、推進に係る各組織や区民参加による活動の目的と構成を以下のように設定します。

<b>協議会</b> 4回	北区バリアフリー基本構想 【地区別構想】を検討し、内容について承認を行う。	学識経験者・障害者・高齢者・ その他区民・施設管理者・ 事業者・行政関係者等
<b>区民部会</b> 3回	こころのバリアフリーに関する 意見交換やバリアフリー化の課題の整理を行う。	学識経験者・障害者・高齢者・ その他区民
<b>まちあるき点検</b> 2回	生活関連施設・経路を視察し、バリアフリー上の具体的な課題を把握する。	高齢者・障害者等 視察施設の管理者（現地協力）
<b>事業者部会・説明会</b> 3回	特定事業の設定に関する説明を行い、具体的な事業の設定に向けて検討する。	生活関連施設及び生活関連経路の 管理者等の事業者

## 1-4. 平成 28 年度想定スケジュール（日付・会場は現時点の予定です）



※日時・会場等に変更があった場合はその都度お知らせします。

## ■協議会

	日程	会場（予定）
第1回	平成28年5月18日（水） 午後2時30分～	区役所 第一庁舎第二委員会室
第2回	平成28年10月12日（水） 午後4時～	北とぴあ スカイホール
第3回	平成28年11月30日（水） 午後4時～	北とぴあ カナリアホール
第4回	平成29年2月24日（金） 午後2時30分～	場所未定

## ■区民部会

	日程	会場（予定）
第1回	平成28年5月18日（水） 協議会終了後	区役所 第一庁舎第二委員会室
第2回	平成28年8月24日（水） 午後3時～	区役所 第一庁舎第二委員会室
第3回	平成28年11月1日（火） 午後2時30分～	区役所 第一庁舎第二委員会室（意見交換会）

## ■まちあるき

	日程	会場（予定）
第1回	平成28年7月6日（水） 午後1時30分～	赤羽文化センター第1視聴覚室
第2回	平成28年7月13日（水） 午後1時30分～	赤羽文化センター第1視聴覚室

## ■事業者説明会・部会

	日程	会場（予定）
説明会	平成28年6月1日（水） 又は2日（木）	区役所 場所未定
第1回	平成28年9月16日（金） 午後3時～	区役所 第一庁舎第一委員会室
第2回	平成28年11月1日（火） 午後2時30分～	区役所 第一庁舎第二委員会室（意見交換会）