

【進捗管理シート】公共交通特定事業計画

番号：公共交通①-02

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	JR北赤羽駅																
2. 事業主体		すべて	東日本旅客鉄道株式会社																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽北2																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	エレベーター（浮間口）や多機能トイレは設置済みであり、基本的なバリアフリー化は図られている。今後も移動等円滑化基準及びバリアフリーガイドライン等に沿って整備を推進する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36				H37	H38	継続
1	通路	2ルート目のバリアフリールート確保の検討（赤羽口へのエレベーターの設置等）	赤羽口へのエレベーター、多機能トイレ等の整備	1	基														周辺施設を含む支障移転検討が必要
2	ホーム	可動式ホーム柵または内方線付点状ブロックの設置	内方線付点状ブロックの設置	400	m														H30年度実施予定
3	ホーム	濡れても滑りにくい床材への改善（ベンチの足元部）		必要	箇所														更新工事等と併せて検討が必要
4	券売機等	車いす使用者に配慮した券売機等の設置		必要	箇所														更新工事等と併せて検討が必要
5	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置		必要	箇所														設置箇所等について検討中
6	案内設備・情報のバリアフリー	（ホーム）情報を受け取りやすい位置や高さに留意した表示装置への改善		必要	箇所														更新工事等と併せて検討が必要
7	案内設備・情報のバリアフリー	筆談用具の設置及び案内の表示		1	箇所											✓			
8	人的対応・こころのバリアフリー	（浮間口）遠隔化された改札口で聴覚障害者等が駅係員とコミュニケーション可能となるような対応の検討		—	—												✓		
9	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポート、声かけなどの対応の充実	・「声かけ・サポート」運動の実施 ・サービス介助士の資格取得の推進	—	—											✓			
10	人的対応・こころのバリアフリー	駅や車両利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	・駅構内、車内でのポスター等による告知を実施	—	—											✓			

8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法	
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等	<ul style="list-style-type: none">北赤羽駅 既存警告ブロックおよび既存赤羽口改札  <p>The first photograph shows a long, straight railway platform with a yellow tactile paving strip running along the edge. The second photograph shows the interior of a station entrance, featuring a staircase, a red sign with white text, and various station facilities.</p>

【進捗管理シート】道路特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：赤-17

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	赤-17 国道122号																
2. 事業主体		すべて	東京都建設局第六建設事務所																
3. 事業区間		道路管理者	岩淵町36-3付近～岩淵町23, 41先																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	530 m																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	維持管理に留意しつつ「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況						
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など					
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中	順次
1	歩道等	平坦かつ十分な有効幅員を確保した歩行空間の整備	無電柱化工事に合わせ波打ち歩道解消	1,060	m														無電柱化事業H30年度着手予定
2	歩道等	横断歩道接続部の勾配改善		1,060	m														無電柱化事業H30年度着手予定
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置 (JIS規格適合・輝度比の確保)		1,060	m														無電柱化事業H30年度着手予定
4	安全対策	電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行の妨げとならないよう配慮	無電柱化工事に伴い電柱撤去、街路灯再配置	1,060	m														無電柱化事業H30年度着手予定
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																			

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

番号：建築物①-07

地区：赤羽・赤羽岩淵・志茂駅周辺

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	赤羽ふれあい館・ネスト赤羽															
2. 事業主体		すべて	北区 地域振興部 産業振興課 (指定管理者：NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター、赤羽ふれあい館自主管理運営委員会)															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	赤羽1-59-9															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	当施設は昭和53年に建設した建物を平成17年に改修して開設した施設で、現在のバリアフリー基準に適合していないところや劣化しているところがある。今後、建替えや大規模改修の具体的な計画はないため、指摘箇所の比較的容易な改善については短期的に対応する。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	出入口・敷地内通路 (屋外)	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 (道路管理者と連携)	1	箇所														
2	出入口・敷地内通路 (屋外)	正面出入口の段差解消	1	箇所														
3	出入口・敷地内通路 (屋外)	道路との境界部にある溝の解消	1	箇所														
4	建物内通路	主要な通路の幅員確保	—	—											✓			
5	集会室	集会室入口の戸の改修	1	箇所														車いすからも掴みやすい高さに取っ手を設置する。
6	上下移動	階段への2段手すりの連続設置	1	箇所														手すりの端部は安全なものにする。また、段鼻の色を目立たせて段を識別しやすくする。
7	上下移動	階段手前の点状ブロックの改修 (段から30cm)	8	箇所														
8	上下移動	大型エレベーターの設置可能性検討	1	箇所														
9	トイレ	多機能トイレへのオストメイト対応設備等の設置	1	箇所														

10	トイレ	一般トイレへの幼児用設備等の設置		6	箇所														
11	トイレ	低い位置への荷物台の設置	一般トイレ及び多目的トイレの低い位置へ荷物台を設置する。	7	箇所														
12	トイレ	フラッシュライト等の設置	一般トイレ及び多機能トイレにフラッシュライトを設置する。	7	箇所														
13	トイレ	一般トイレへの非常呼び出しボタンの設置		6	箇所														
14	トイレ	一般トイレへの視覚障害者誘導用ブロックの設置 (男女トイレの区別)	視覚障害者が男女トイレの区別をつけられるように、音声案内や視覚障害者誘導用ブロックを設置する。	3	箇所														
15	案内設備・ 情報のバリアフリー	施設内のわかりやすい案内表示の設置	ユニバーサルデザインに基づく案内表示を設置する。	必要	箇所														
16	案内設備・ 情報のバリアフリー	WEB等による施設のバリアフリー関連情報等の提供	ホームページ等で施設のバリアフリー関連情報を提供する。	—	—									✓					
17	案内設備・ 情報のバリアフリー	音声案内等の設置	階段、トイレの入り口等に音声案内の機器を設置する。	必要	箇所														
18	駐車場・駐 輪場	車いす利用者用駐車場の設置	施設の出入り口付近に十分な広さ（幅350cm以上）の車いす利用者用駐車施設を設置する。	1	箇所														路面にペイントするなど、車いす専用の案内を分かりやすく表示する。
19	駐車場・駐 輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないような配慮	（対応済み）建物の外壁に「駐輪禁止」の張り紙をするとともに、アスファルトに白線を引いて通路がさえぎられないように配慮した。	1	箇所									✓					
20	その他設備	車いす使用者が利用しやすい記入台等の設置	（対応済み）座位用、膝が入る構造の記入台を設置した。	1	箇所														平成28年度に実施済み
21	その他設備	貸出用ベビーカーの設置及び案内の表示		必要	箇所														
22	その他設備	授乳室の設置		1	箇所														当面は商談室や会議室を開放して対応する。

【進捗管理シート】都市公園特定事業計画

特定事業等の実施時期
 【短期】平成29年度～平成32年度に実施する事業 【中期】平成33年度～平成37年度に実施する事業
 【長期】平成38年度以降に実施する事業 【継続】継続的に実施する事業
 【検討中】実施に向けて検討する事業 【順次】順次実施する事業

番号：都市公園-01

地区：浮間舟渡・北赤羽駅周辺

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	都立浮間公園																
2. 事業主体		すべて	東京都建設局東部公園緑地事務所																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	浮間2-31、2-32 (北区内)																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	基本的には福祉のまちづくりマニュアル等の規定は満たしているが、社会的な要請としてバリアフリーの推進が求められているため、ソフト事業を中心としながら、関係各所に働きかけ、ハード面についてもバリアフリー化に取り組む。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容																
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											事業実施状況		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	園路	降雨時に不陸がある園路の改修	トイレの改築に合わせた園路の改修。	必要	箇所														平成28年度実施済み。
2	園路	駅前広場、出入口から案内板への視覚障害者誘導用ブロックの連続設置		必要	箇所														駅前広場、歩道等の整備状況等を見ながら検討中。
3	トイレ	多機能トイレの改修（出入口スロープの改善、十分な広さ、オストメイト対応設備、大型ベッドの設置、JIS規格に適合したボタン配置、低い位置への非常呼び出しボタンなど）	福祉のまちづくり整備マニュアルに適合させ、オストメイト対応、大型ベッド等を設置。	1	箇所														平成28年度トイレの改築を実施済み。
4	トイレ	一般トイレの改修（和式→洋式、ベビーチェアの設置、明るさの改善、出入口の不陸改善など）	トイレの洋式化、ベビーチェアの設置、明るさ改善や出入口の不陸の改善。	1	箇所														平成28年度トイレの改築を実施済み。
5	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示への改善（大きなピクトグラム、触知案内、音声案内の検討など）	改修等に合わせ実施。	必要	箇所														音声案内等については必要性も含め検討。
6	休憩施設	日陰やベンチなどの休憩施設の確保	改修等に合わせ、必要に応じ実施。	必要	箇所														
7	維持管理	トイレ等の定期的な維持管理	清掃作業、点検等の定期的な実施。	—	—											✓			日常的に清掃作業を実施。また、毎日トイレの施設点検を実施。
8	人的対応・こころのバリアフリー	管理事務所への誘導方法の検討及び管理事務所での情報提供、案内やサポートなどの対応の充実	定期的な研修を実施	1	回/年											✓			
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			  																
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">改修したトイレ</div> <div style="text-align: center;">ベビーチェア、オストメイト等を設置</div> <div style="text-align: center;">入口部の段差を解消</div> </div>																

【進捗管理シート】交通安全特定事業計画

番号：交通安全-01

地区：全体

特定事業等の実施時期

[短期]平成29年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容																
1. 施設名、路線名		すべて	信号機等																
2. 事業主体		すべて	警視庁																
3. 事業区間		道路管理者	—																
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—																
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	音響式や経過時間表示式信号機、エスコートゾーンの設置等のバリアフリー化を順次進めている。今後も主要な生活関連経路における交差点を中心に対策を行うとともに、必要な交通安全対策を実施する。																
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 赤羽地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など		
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中	順次
1	信号機等	バリアフリー対応型信号機（音響式や経過時間表示式等）の整備	別途、東京都公安委員会が作成する交通安全特定事業計画を参照	必要	箇所													✓	平成29年度に交通安全特定事業計画を策定予定。
2	信号機等	エスコートゾーンの整備	別途、東京都公安委員会が作成する交通安全特定事業計画を参照	必要	箇所													✓	同上
3	信号機等	標識、標示の高輝度化や信号機のLED化	別途、東京都公安委員会が作成する交通安全特定事業計画を参照	必要	箇所													✓	同上
4	違法駐車防止のための事業	違法駐車車両の指導取締り等	放置駐車等の指導取締りと違法駐車防止広報啓発活動等の推進	—	—											✓			
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			歩道がない生活関連経路を設定した場合、横断歩道や信号機等の整備が行えない場合がある。																