



11	トイレ	多様な利用者に配慮した荷物掛けの設置	トイレ改装工事	6	箇所	/												トイレ改装時に検討
12	トイレ	フラッシュライト等の設置	トイレ改装工事	1	箇所	/							✓					関係各部と調整の上検討
13	トイレ	トイレ出入口への各個室の手すりの有無を示す案内表示の設置	トイレ改装工事	2	箇所	/							✓					他駅とあわせて検討
14	トイレ	一般トイレ出入口の段差解消	トイレ改装工事	2	箇所	/												トイレ改装時に検討
15	トイレ	多機能トイレの扉の改修	トイレ改装工事	1	箇所	/												トイレ改装時に検討
16	トイレ	わかりやすい触知案内板への改善		1	箇所	/												対応済
17	トイレ	音声案内の適切な音量設定		1	箇所	/							✓					お客様からのご意見・ご要望を踏まえ、駅で適宜調整しています。
18	券売機等	車いす使用者や弱視者に配慮した券売機等の設置	更新工事	1	箇所	/							✓					機器更新時に検討
19	案内設備・情報のバリアフリー	多様な利用者を想定した情報提供の充実	冊子配布	-	-	/							✓					東京メトロ全駅のバリアフリー案内について記載している「バリアフリー便利帳」という冊子を青ラックにて配布しています。
20	人的対応・こころのバリアフリー	職員研修の実施及び案内や情報提供、サポート等の対応の充実	駅社員への教育及び研修	-	-	/							✓					サービスマインドやバリアフリーに関する全駅社員への研修を毎年度実施し、お客様へのご案内向上を図っています。
<b>8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法</b>																		
<b>9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等</b>																		
																		

**【進捗管理シート】道路特定事業計画**

番号：板-13

地区：板橋駅・石神井川南周辺

**特定事業等の実施時期**

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	板-13 国道17号(中山道)															
2. 事業主体		すべて	国土交通省関東地方整備局 東京国道事務所 交通対策課															
3. 事業区間		道路管理者																
4. 道路延長(m)		道路管理者																
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	—															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	当該箇所は、首都高速中央環状王子線の整備に伴い、国道部も道路整備がなされており、基本的なバリアフリー化が図られている。今後とも適切な維持管理に努めるとともに、更なる移動等円滑化に向けて、検討を継続していく。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容											事業実施状況				
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期											実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など	
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	継続		検討中
1	歩道等	自転車走行空間の整備		必要	箇所	/												
2	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの設置(生活関連施設への誘導)		必要	箇所	/												
3	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導用ブロックの改修(輝度比の確保)		必要	箇所	/												
4	維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理への配慮		—	—	/									✓			適切な維持管理に努める
5	維持管理	工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮		—	—	/									✓			工事を実施する際には配慮する
6	普及・啓発	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導		—	—	/									✓			関係機関と連携しながら継続的に実施
7	普及・啓発	自転車通行ルールの啓発及び放置自転車対策		—	—	/									✓			関係機関と連携しながら継続的に実施
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等																		

【進捗管理シート】建築物特定事業計画

番号：建築物⑨-01

地区：田端・駒込駅周辺

特定事業等の実施時期

[短期]平成30年度～平成32年度に実施する事業 [中期]平成33年度～平成37年度に実施する事業

[長期]平成38年度以降に実施する事業 [継続]継続的に実施する事業

[検討中]実施に向けて検討する事業 [順次]順次実施する事業

項目		該当事業者	内容															
1. 施設名、路線名		すべて	みずほ銀行尾久支店															
2. 事業主体		すべて	株式会社みずほ銀行															
3. 事業区間		道路管理者	—															
4. 道路延長 (m)		道路管理者	—															
5. 所在地		建築物所有者・管理者等	田端新町2-26-1															
6. 現状と移動等円滑化の今後の方針		すべて	当店舗ビルは平成15年（築14年）、建設当時「東京都福祉のまちづくり条例」に則って建設された建物である。みずほ銀行では、「年齢、性別、障害の有無などにかかわらず、誰にでも利用しやすい銀行」をめざして10年前より「ハートフルプロジェクト」を推進している。当店も平成19年に多機能トイレを設置し、車いすの動線確保等の配慮を心がけている。															
7. 事業計画及び事業実施状況			事業計画の内容										事業実施状況					
北区バリアフリー基本構想【地区別構想 滝野川地区】※変更不可			詳細な事業内容	規模		実施時期								実施に際し配慮すべき事項、検討状況、変更点など				
番号	項目	事業内容		数量	単位	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36		H37	H38	継続	検討中
1	トイレ	フラッシュライト等の設置	3階多機能WCに設置。	1	箇所	/											✓	
2	案内設備・情報のバリアフリー	わかりやすい案内表示の設置	正面玄関付近への案内表示の設置済み。	1	箇所	/												
3	案内設備・情報のバリアフリー	パンフレットやWEB等による施設のバリアフリー関連情報の提供	みずほ銀行尾久支店HPの設備情報に掲載。	1	箇所	/										✓		
4	駐車場・駐輪場	駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないよう配慮	駐車場および駐輪場は、お客さま動線に交錯しない位置に配置。身障者用駐車場は、専用通路で入店できるよう設置済み。	1	箇所	/										✓		
5	人的対応・こころのバリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	定期的なハートフル研修実施、職員の意識・知識向上を促進、サポート体制を構築。	1	回/年	/										✓		
6	人的対応・こころのバリアフリー	施設利用のマナー・ルールの周知・啓発	3F多機能トイレは施設利用に制約がある人を優先的に案内徹底。	—	—	/										✓		
8. 実施に必要な資金の額及びその調達方法			事業実施前年度に予算調整のもと調達を行います。															
9. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等			3. 掲載HP <a href="https://shop.www.mizuhobank.co.jp/b/mizuho/info/BA339173/">https://shop.www.mizuhobank.co.jp/b/mizuho/info/BA339173/</a> 4. 写真（写真左側に駐輪場、その右に身障者用駐車場、その奥に専用出入口あり） 															



11	維持管理	公園施設等の適切な維持管理		—	—	/		✓			
12	維持管理	利用者などの駐輪が、出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないような配慮		—	—	/		✓			
13	人的対応・ こころのバ リアフリー	職員による案内やサポートなどの対応の充実	定期的に研修を実施する	必要	回/年	/		✓			
8. その他 現況写真/整備状況写真/上記以外の実施事業や予定事業/コメント等											