

王子地区の特定事業進捗状況

1. 整理対象

北区バリアフリー基本構想【地区別構想 王子地区】特定事業計画に位置付けられている特定事業を対象に、事業着手率等を整理し、進捗状況の評価を行いました。

王子地区では、1000 を超える事業が位置づけられています。このうち【短期（令和2年度までに実施する事業）】【継続（期間を通じて実施する事業）】【順次（準備が整った個所から順次実施される事業）】としている事業は、現時点で何らかの取組が実施されていることが期待されます。

表 地区別構想における事業数

	短期 【～R2年度】	中期 【R3～7年度】	長期 【R8年度～】	継続	検討中	順次	合計
王子地区	172	186	606	337	60	26	1,387

※みずほ銀行十条支店は移転により特定事業計画を作成しなかったため、集計対象は1,386事業。

2. 特定事業等の着手率

令和2年度末時点の特定事業等の進捗状況について、「短期事業着手率」と「事業全体着手率」を整理しました。

「短期事業着手率」とは、地区別構想で実施時期を【短期】【継続】【順次】に位置づけた事業のうち、事業実施状況が【完了】【継続】【実施中】の事業の割合を示すものです。

「事業全体着手率」とは、地区別構想に位置づけた全事業のうち、事業実施状況が【完了】【継続】【実施中】の事業の割合を示すものです。

なお、検討の結果、実現が困難と判断され実施しないこととしたものや、ハード整備事業を人的対応等で代替することとしたもの、施設の閉鎖等の理由により予定事業を中止したものなどは実施状況を【その他】として母数からのぞいて集計しています。

(1) 事業進捗状況の総評

- 全ての事業種別において95%以上の短期事業着手率となっており、計画的に事業が進捗しているとともに、前倒しして着手している事業も多い。
- 施設整備等はソフト系事業に比べ着手率が低く、道路特定事業・交通安全特定事業・その他の事業を除き事業全体着手率が30%未満である。全事業の半数以上を中長期（令和3年度以降）に位置づけており、目標年次及びそれ以降に向けた事業推進が課題となる。

(2) 事業種別着手率

- 短期事業着手率はおおむね 100%を超えており、計画的に事業が進捗している。(中長期事業を前倒して実施した場合 100%以上となる) 事業全体着手率は 45%程度となっている。
- 特に道路特定事業や路外駐車場特定事業、その他の事業については、計画段階では中長期に位置付けている特定事業が、前倒しして着手されている。
- 交通安全特定事業は、すべての事業が着手されている。また、その他の事業*の事業着手率も高い傾向にある。

表 事業種別着手率

特定事業	王子地区							短期事業 着手率	事業全体 着手率
	<R2年度末時点の事業実施状況>								
	合計	完了	継続	実施中	未着手	その他			
公共交通特定事業	99	11	24	4	58	2	97.5%	40.2%	
道路特定事業	219	28	42	39	102	8	125.3%	51.7%	
建築物特定事業	823	115	177	40	426	65	103.1%	43.8%	
路外駐車場特定事業	12	1	2	1	7	1	133.3%	33.3%	
都市公園特定事業	180	3	41	11	125	0	101.9%	30.6%	
交通安全特定事業	4	0	1	3	0	0	100.0%	100.0%	
その他の事業	49	0	23	16	9	1	162.5%	79.6%	
合計	1,386	158	310	114	727	77	109.0%	44.5%	

<事業実施状況分類の内容>

完了：設定した事業内容を実施済み

継続：基本構想の期間中を通じて継続的に取り組んでいるもの

実施中：実施に向けた検討（計画、設計、用地取得、施工等）に着手し、事業を推進しているもの

未着手：実施に向けた検討を始めていないもの、現時点で具体的な実施予定がないもの

その他：検討の結果、実現が困難と判断され実施しないこととしたものや、ハード整備事業を人的対応等で代替することとしたもの、施設の閉鎖等の理由により中止したものなど

※駅前広場、いっとき集合場所、タクシーはその他の事業に分類しています。

(3) 施設分類別着手率

- すべての施設分類で、短期事業着手率が80%以上となっており、概ね計画的に事業が進捗している。
- 特に、[都道][高齢者施設][文化・スポーツ・社会教育施設][その他公共施設][路外駐車場][駅前広場]で短期事業着手率が120%以上となっており、計画段階では中長期に位置付けられていた特定事業が、施設改修等に合わせ前倒しして着手されている。
- [区道等]では、案内サインの設置や視覚障害者誘導用ブロックの設置等、施設整備等の事業が未着手の傾向にある。
- 事業全体着手率では、30%程度～100%と、施設分類によって進捗状況にばらつきがある。
[停留場][路線バス・コミバス][都道][駅前広場][タクシー]で70%以上の着手率となっており、着実に事業が進捗している。
- 事業全体着手率が低い施設分類では中長期に多くの事業を位置付けている傾向がある。特に
[鉄道][区道等][区役所・区民センター][宿泊施設][路外駐車場][都市公園][いっとき集合場所]では40%未満の着手率となっており、目標年次及びそれ以降に向けた事業推進が課題となる。

表 施設分類別着手率

特定事業	施設分類	王子地区							短期事業 着手率	事業全体 着手率
		<R2年度末時点の事業実施状況>								
		事業数	完了	継続	実施中	未着手	その他			
公共交通特定事業	鉄道	75	11	11	0	53	0	110.0%	29.3%	
	停留場	1	0	1	0	0	0	100.0%	100.0%	
	路線バス・コミバス	23	0	12	4	5	2	94.1%	76.2%	
	計	99	11	24	4	58	2	97.5%	40.2%	
道路特定事業	国道	4	1	0	1	1	1	100.0%	66.7%	
	都道	57	4	11	32	5	5	335.7%	90.4%	
	区道等	158	23	31	6	96	2	87.0%	38.5%	
	計	219	28	42	39	102	8	125.3%	51.7%	
建築物特定事業	区役所・区民センター	249	20	42	3	183	1	118.2%	26.2%	
	高齢者施設	30	1	10	3	13	3	127.3%	51.9%	
	障害者施設	10	1	4	0	4	1	83.3%	55.6%	
	子育て支援施設	16	0	1	0	0	15	100.0%	100.0%	
	教育施設	141	29	37	15	54	6	119.1%	60.0%	
	文化・スポーツ・社会教育施設	129	19	19	17	64	10	131.0%	46.2%	
	その他公共施設	30	10	9	0	11	0	146.2%	63.3%	
	病院	66	12	15	2	26	11	103.6%	52.7%	
	金融機関(銀行・郵便局)	88	14	23	0	33	18	88.1%	52.9%	
	大規模店舗	51	8	13	0	30	0	100.0%	41.2%	
	宿泊施設	13	1	4	0	8	0	83.3%	38.5%	
計	823	115	177	40	426	65	103.1%	43.8%		
路外駐車場特定事業	路外駐車場	12	1	2	1	7	1	133.3%	36.4%	
都市公園特定事業	都市公園	180	3	41	11	125	0	101.9%	30.6%	
交通安全特定事業	交通管理者	4	0	1	3	0	0	100.0%	100.0%	
その他の事業	駅前広場	33	0	15	16	2	0	206.7%	93.9%	
	いっとき集合場所	11	0	4	0	7	0	100.0%	36.4%	
	タクシー	5	0	4	0	0	1	100.0%	100.0%	
	計	49	0	23	16	9	1	162.5%	81.3%	
合計		1,386	158	310	114	727	77	109.0%	44.5%	

(4) 事業項目別着手率

- 事業項目別に見ると、〔施設整備等〕では、全ての事業における短期事業着手率が100%以上となっている。
- 特に〔その他の事業〕で短期事業着手率が567%となっている。これは短期で完了する事業が少ない中で、期間の長い事業に着手している状況（JR十条駅西口駅前広場等）によるものであり、事業完了に向けて着実な推進が求められる。
- 一方、〔施設整備等〕では、中長期に多くの事業を位置付けている傾向がある。特に〔公共交通特定事業〕〔建築物特定事業〕〔路外駐車場特定事業〕〔都市公園特定事業〕では40%未満の事業全体着手率となっており、目標年次及びそれ以降に向けた事業推進が課題となる。
- 〔案内設備・情報のバリアフリー〕は、短期事業着手率が0%~300%と事業種別により進捗状況にばらつきがある。特に〔公共交通特定事業〕や〔都市公園特定事業〕の値が低い傾向にあり、未着手要因としては、具体的な方法の検討に時間を要していることなどが挙げられた。
- 〔歩道のない道路〕〔普及・啓発〕〔維持管理〕〔人的対応・こころのバリアフリー〕〔違法駐車防止のための事業〕の継続事業が実施されており、短期事業着手率・事業全体着手率ともにほぼ100%となっている。

表 事業項目別着手率

特定事業	事業項目	王子地区							短期事業 着手率	事業全体 着手率
		＜R2年度末時点の事業実施状況＞						計		
		事業数	完了	継続	実施中	未着手	その他			
公共交通特定事業	施設整備等	59	11	2	2	42	2	250.0%	26.3%	
	案内設備・情報のバリアフリー	20	0	2	2	16	0	33.3%	20.0%	
	人的対応・こころのバリアフリー	20	0	20	0	0	0	100.0%	100.0%	
	計	99	11	24	4	58	2	97.5%	40.2%	
道路特定事業	施設整備等	176	25	11	33	99	8	140.8%	41.1%	
	歩道のない道路	26	2	23	1	0	0	100.0%	100.0%	
	維持管理	6	0	6	0	0	0	100.0%	100.0%	
	普及・啓発	2	0	2	0	0	0	100.0%	100.0%	
	案内設備・情報のバリアフリー	9	1	0	5	3	0	300.0%	66.7%	
計	219	28	42	39	102	8	125.3%	51.7%		
建築物特定事業	施設整備等	481	57	24	28	329	43	145.3%	24.9%	
	案内設備・情報のバリアフリー	203	53	30	12	92	16	109.2%	50.8%	
	人的対応・こころのバリアフリー	139	5	123	0	5	6	97.7%	96.2%	
	計	823	115	177	40	426	65	103.1%	43.8%	
路外駐車場特定事業	施設整備等	7	1	0	1	4	1	200.0%	33.3%	
	案内設備・情報のバリアフリー	3	0	0	0	3	0	-	0.0%	
	人的対応・こころのバリアフリー	2	0	2	0	0	0	100.0%	100.0%	
	計	12	1	2	1	7	1	133.3%	36.4%	
都市公園特定事業	施設整備等	121	3	1	11	106	0	125.0%	12.4%	
	維持管理	27	0	27	0	0	0	100.0%	100.0%	
	案内設備・情報のバリアフリー	19	0	0	0	19	0	0.0%	0.0%	
	人的対応・こころのバリアフリー	13	0	13	0	0	0	100.0%	100.0%	
	計	180	3	41	11	125	0	101.9%	30.6%	
交通安全特定事業	施設整備等	3	0	0	3	0	0	100.0%	100.0%	
	違法駐車防止のための事業	1	0	1	0	0	0	100.0%	100.0%	
	計	4	0	1	3	0	0	100.0%	100.0%	
その他の事業	施設整備等	26	0	3	14	9	0	566.7%	65.4%	
	維持管理	8	0	8	0	0	0	100.0%	100.0%	
	普及・啓発	6	0	6	0	0	0	100.0%	100.0%	
	案内設備・情報のバリアフリー	4	0	2	2	0	0	200.0%	100.0%	
	人的対応・こころのバリアフリー	5	0	4	0	0	1	100.0%	100.0%	
	計	49	0	23	16	9	1	162.5%	81.3%	
合計		1,386	158	310	114	727	77	109.0%	44.5%	

3. 主な完了・継続事業

事業種	施設及び事業内容
公共交通 特定事業 (鉄道)	<p>施設名：JR 東十条駅 事業主体：東日本旅客鉄道株式会社 事業内容：ホーム ・可動式ホーム柵の設置</p> 
	<p>施設名：東京メトロ王子駅 事業主体：東京地下鉄株式会社 事業内容：トイレ ・トイレの洋式化</p> 
	<p>施設名：東京メトロ王子神谷駅 事業主体：東京地下鉄株式会社 事業内容：トイレ ・一般トイレへの視覚障害者誘導用ブロックの設置</p> 
公共交通 特定事業 (バス)	<p>施設名：国際興業バス・コミュニティバス 事業主体：国際興業株式会社・日立自動車交通株式会社 事業内容：人的対応・こころのバリアフリー ・バス利用のマナー・ルール等について利用者への啓発</p>
道 路 特定事業	<p>路線名：北 1964 号・北 1010 等の区道 20 箇所 事業主体：北区 事業内容：歩道等 ・側溝の蓋（グレーチング）などの目の細かいものへの交換</p>
	<p>路線名：都道 306 号 事業主体：東京都建設局 第六建設事務所 事業内容：視覚障害者誘導用ブロック ・視覚障害者誘導用ブロックの改修 （JIS 規格適合・輝度比の確保・適切な設置方法）</p>

事業種	施設及び事業内容
建築物 特定事業	<p>施設名：岸町ふれあい館・社会福祉協議会 事業主体：北区 事業内容：案内設備・情報のバリアフリー ・耳マーク等の設置</p> 
	<p>施設名：都立北療育医療センター 事業主体：東京都 福祉保健局 北療育医療センター 事業内容：出入口・敷地内通路（屋外） ・歩道上から出入口まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置 （道路管理者と連携）</p> 
	<p>施設名：中央公園文化センター 事業主体：北区 事業内容：トイレ ・車いす使用者用トイレの低い位置への荷物台等の設置 案内設備・情報のバリアフリー ・ピクトグラム等を活用した案内の表示</p>  
<p>施設名：渋谷史料館 事業主体：公益財団法人渋谷栄一記念財団 事業内容：トイレ ・オストメイト対応設備の設置</p> 	

事業種	施設及び事業内容
建築物 特定事業	<p>施設名：いきがい活動センター（きらりあ北）（旧健康増進センター） 事業主体：北区 事業内容：上下移動 ・多様な利用者に配慮したエレベーターの設置</p> 
	<p>施設名：ホームセンターコーナン王子堀船店 事業主体：コーナン商事株式会社 事業内容：その他設備 ・貸出用車いすやベビーカーの設置及び案内の表示</p> 
都市公園 特定事業	<p>施設名：中央公園・中央公園運動場 事業主体：北区 事業内容：駐車場 ・十分な広さの車いす使用者用駐車施設の設置（幅 350cm 以上、車両後方部の乗降スペースの確保）とわかりやすい案内の表示</p> 
交通安全 特定事業	<p>施設名：警視庁赤羽警察署/警視庁滝野川警察署 事業主体：警視庁 事業内容：違法駐車車両の指導取締り等 ・違法駐車車両の指導取締り等</p>
その他の 事業	<p>施設名：JR十条駅西口駅前広場 事業主体：北区 事業内容：維持管理 ・舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理 ・工事中のバリアフリー対策・安全確保への配慮 普及・啓発 ・視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導 ・自転車通行ルールの啓発及び放置自転車対策</p>