
公園が出来るまで

写真は飛鳥山公園

公園の新設工事と再生整備工事の流れ

北区土木部土木政策課



①公園の企画
◇公園の企画
• 公園の必要性 周辺環境の調査 公園整備の目的 公園の位置づけ
• 基本的な考え方 都市計画公園・都市公園・児童遊園
• 北区の基本計画や中期計画への位置づけ
• 資金計画（補助金導入の検討）

・ 事業スケジュール（いつ何をどうする。計画から完成までの予定）

・ 当面の予定（来年は何をどうする）

・ 用地買収の事前交渉（計画案説明、買収への協力依頼、意向確認）

・ 予算計画（事業スケジュールに沿って予算計画を立てる）



②用地取得

◇用地買収までの流れ
・該当箇所や関係人等の調査
・地権者へ計画説明と協力依頼
・用地買収と補償の説明
・物件等の調査
・土地価格の評価
・用地買収、補償価格の提示
・用地折衝・協議
・契約の締結
・契約金等の支払い
・物件移転
・土地の引き渡し
・用地管理

公園用地を取得するには、地権者の理解と協力を得る事が不可欠であり、
困難をともないます。とりわけ公園に適した大規模用地の取得は大変困難
です。

そのため、北区は国公有地などを取得し、大規模公園として整備してい
ます。「赤羽スポーツの森公園」や「西ケ原みんなの公園」は、国有地を
活用して新設整備した公園です。

公園用地取得後（工事前）



③計画 ワークショップ
◇ワークショップ（workshop）

もともとは「工房」「作業場」を意味しています。さまざま
な立場の人々が集まって、自由に意見を出し合い、互いの考え
を尊重しながら、意見や提案をまとめ上げていく場です。
◇ワークショップを行う上の大切な事

ワークショップはファシリテーターと呼ばれる司会進行役の
人が、参加者が自発的に作業をする環境を整え、参加者全員が
作業を体験するものとして運営されます。相手の意見を最後ま
で聞く（さえぎらない）。相手の意見を否定しない。自由な発
想で発言する。などの簡単なルールがあります。

これまでの公園整備 ワークショップの実施後

住民意見の反映 計画段階では、住民意見が反映さ
れにくい。

計画段階で住民意見が反映されて
いる 。

工事中の苦情 具体的な工事内容を得られにくい
ため、多くなる。

工事の具体的な内容を知っている
ので、比較的少なくなる。

完成した公園への愛着 整備までの関わりが少ないため、
完成した公園への愛着が少ない

計画段階から参加しているので愛
着があり、大切にしていく。

公園整備はワークショップの実施でこうなる



(1)公園ワークショップ
◇公園ワークショップでは具体的には何をするのでしょうか？

• ワークショップの参加者を募集します。

（回覧板、北区ホームページ、現地看板など）

• ワークショップのメンバーは、事前に現地の状況を良く観察しておく。

• グループに分かれて、意見を出し合います。それを紙やボードに貼る
などして残していきます。

• それらの意見をまとめ、グループごとに発表します。

• グループごとの発表内容をについて、全員で意見交換します。

• 各グループの意見を尊重しつつ、ワークショップメンバー全員で最終
案を協議します。

• まとまった結果を整備イメージ（イメージ図）にします。

• ワークショップの結果は、「ワークショップ通信」を配布し、多くの
方に見ていただき、意見も伺います。

• 整備イメージを具体的にどのように進めていくか、工事課で十分検討
して工事を行っていきます。



(2)公園ワークショップのご案内

下記の方法などで、ワーク

ショップへの参加を募集します。

・回覧板

・周辺住民へちらし配布

・北区ホームページ

・公園予定地に看板

公園ワークショップに参加し

たいが、子育てや仕事などで都

合のつかない方は、下記に御相

談や御意見をお寄せ下さい。

工事課土木計画係

電話：03-3908-9252



(3)公園ワークショップの実施
・区民センターや町会会館などの会議室で実施します。

・まず、ワークショップの進め方やルールなどを説明します。

・集まった人を数人づつにグループ分け後、ワークショップの開始です。

・公園施設として施工出来る範囲内で、みんなが楽しく利用出来る公園にな
る様に、意見を出していきます。



(4)公園ワークショップ通信

ワークショップの内容は、ワーク

ショップ通信として、広報します。

また北区ホームページでも掲載し

ます。

たくさんの方に見てもらい、ご意

見もいただきます。



(5)公園ワークショップのまとめ

皆様の貴重な時間を割

いて議論してきた公園に

ついて、ワークショップ

で、最終案をまとめます。

ここでは、具体的に公

園として整備出来る事を

前提に、公園計画をまと

めていきます。



④設計—基本設計

西ケ原みんなの公園

公園レイアウト

公園パース

土木政策課は、ワークショップ

最終案を基に、公園レイアウトを

決め、公園パースを書きます。

施工時の課題や概算工事費等、

事前に必要な事柄を検討をします。



④設計— 詳細設計

基本設計を基に、施工出来る具体的な

図面を作成します。また、具体的な工事

費も計算し、公園工事を発注出来る図書

として揃えます。



⑤工事の発注・施工

西ケ原みんなの公園



⑥竣 工

西ケ原みんなの公園



⑦供用開始

東中里公園 柳田公園 赤羽スポーツの森公園

栄町ふれあい公園 南谷端公園 赤羽さくら並木公園

王子駅前公園 袋町公園 北区中央公園



◇美化ボランティア制度について

公園や児童遊園などの除草、花の手入れ、清掃などの日常的な管理は近隣の方たちで大

切に育てていくというボランティア制度です。

そのなかでコミュニティが広がり、自分たちのまちを大事にしようとするこころを育て

ていくことが出来れば、まちも美しくなります。 そのためにも「公園ワークショップ」と

いう手法に大変意味があります。

◇美化ボランティアのルール

どの公園のどの場所を誰がと具体的に決めていきます。そして、北区は、清掃用具や花

を植える場所と苗や種を提供します。北区は区民を支援して、一緒になって効果的に進め

ていきます。 そして、①区民のボランティアを基盤として活動すること。②区民と北区が

相互の役割分担を明確にして、合意に基づき協働で行うこと。 ③公園の区域に協定で管理

している旨のサイン表示をし、責任と誇りを持って管理すること。 の３つをルールとして

います。

◇60を超える団体が、「美化ボランティア」で活動中

公園や児童遊園の「美化ボランティア」グループは、現在60を超える団体が活動してい
ます。グループは道路公園課HP（道路や公園の美化ボランティア）に掲載されています。

公園の美化ボランティアについてのご相談は、道路公園課公園河川係まで

電話(3908）9275 

⑧公園の美化ボランティア活動


