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１ 推進プランの考え方 

（１）北区公園総合整備構想の体系と推進プランの位置づけ 
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（２）推進プラン策定の目的 

重点方針の施策を計画的に実施することを目的に、それぞれの施策についての取組み

内容や実施時期などを設定した、推進プランを作成します。 

 
 
（３）推進プランの期間 

推進プランの期間については、短期（～3 年）、中期（～７年）、長期（～10 年）の

３つに分けてそれぞれ計画的に推進し、10 年ごとに見直しを行っていくことを基本と

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）リーディングプロジェクト 

施策のなかでも特に優先的に推進すべき施策を「リーディングプロジェクト」として

位置づけ、３か年での事業計画を設定します。リーディングプロジェクトは、３年ごと

に進捗状況の評価を行い、見直しを図ることとします。目標達成後は、引き続き推進し

ていくとともに、重点方針の別の施策をリーディングプロジェクトとして位置づけ、推

進していきます。 

 

  

図－１︓推進プランの期間 



3 
 

２ 推進プラン 

「基本目標Ⅰ 誰もが使いやすい身近な公園」に関する推進プラン 

 
◆ 多様な主体の創意工夫による公園の活用 【重点方針】   

 

（１）施策の実施時期 

 
 

施策 担当課 現在 
実施時期 

短 期  
 
 

中 期  長 期  

Ⅰ-①-A 
 

 

公園の利用ルールについて、公園

を利用しない人々からも意見をく

み取る仕組みをつくり、より多く

の方々が気持ちよく使える公園づ

くりを推進していきます。 

道路公園課 
推

進 
推進 推進 推進 

 
Ⅰ-①-B 

 
 

区民が気軽に公園の運営や維持管

理に参加できる「公園管理サポー

ター」制度の導入を検討していき

ます。 

道路公園課 
導

入 
導入 推進 推進 

Ⅰ-①-C 
 
 
 

ド ッ グ ラ ン が 自 主 運 営 で き る ル

ール作りなど、区民と協働した利

用ルールの検討を行います。 

道路公園課 
検

討 
検討 

1 カ所 

試験導入 

・ 

評価 

※1 

検討 

Ⅰ-①-D 
 

 

活動団体との協働により、プレー

パーク事業を推進していきます。 
子ども未来課 

推

進 
推進 推進 

推進 

※ 2 

 
  

※2…『北 区 子 ども・子 育 て支 援 総 合 計 画 2024』に基 づいて実 施 します。 

…リーディングプロジェクト 

(R3 年度
〜5 年度） 

(R6 年度 
〜9 年度） 

(R10 年度 
〜12 年度） 

※1…引 き続 き利 用 ルールの検 討 を継 続 します。中 期 で 1 カ所 整 備 するドッグランについては、検 討 した利
用 ルールに則 り運 営 し、その後 評 価 を行 います。 
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（２）リーディングプロジェクト 

これまで、公園を利用していない人の意見を聞く機会が少なく、公園づくりに反映さ

れてきませんでした。そこで、公園を利用していない区民からも意見をくみ取る仕組み

をつくることで、利用してみたいと思ってもらえる、より多くの方々が気持ちよく使え

る公園づくりを進めていきます。 

 

＜取組み内容と実施時期＞ 

取 組 み 内 容  主担当課 
実施時期（中期） 

令 和 ６年 度  令 和 ７年 度  令 和 ８年 度  令 和 ９年 度  

① アンケート調査 道路公園課      

② 地域住民との合意形成 道路公園課      

 
 

① アンケート調査 

令和５年度、指定管理公園では、よりよい公園にするため現地に QR コードを掲

示することで利用者アンケートをとるしくみを整えましたが、来園されない潜在的

利用者の意見をくみ取るしくみに欠け、課題となっています。今後、北区 HP など

によるアンケート調査を行い、「どの公園でどのようにルールが変われば公園を利

用したくなるか」意見を集めます。集計結果を法令や公園属性等に照らし合わせた

上で、利用ルールの見直し内容や対象公園を検討します。 

② 地域住民との合意形成 

①の結果を踏まえ、対象公園や対象エリアの誘致圏内の地域住民と指定管理者と

で利用ルールの見直しについて合意形成を図ります。 

  

【施策Ⅰ-①-A】 

公園利用ルールについて、公園を利用しない人々からも意見

をくみ取る仕組みをつくり、より多くの方々が気持ちよく使

える公園づくりを推進していきます。 
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公園利用者である近隣の区民等が公園のサポーターとなって公園の運営や維持管理

で活躍していただけるよう、制度の導入を検討していきます。 

当初は公園環境の美化や公園利用のマナー啓発等を行うボランティアを支援する制

度として「公園管理サポーター」制度の創設を想定しておりました。 

しかし、既に花壇管理や公園清掃をしているボランティアでは、高齢化に伴い継続が

困難な事例が増えている他、心理的負担の大きい口頭注意等マナー啓発を行うことは困

難な実情にあります。 

そこで、当初描いていたとおりの「公園管理サポーター」制度ではありませんが、区

民が公園の管理・運営に参加できる別の形での導入を始めています。 

例として、令和４年度、飛鳥山公園では指定管理者がボランティア育成講習会を実施

し、その後受講者には継続的に公園管理に携わっていただいております。令和６年度に

は、柳田公園において、地元企業によりトイレ美化活動に参画いただきます。 

令和７年度以降の指定管理制度完全移行を契機に、指定管理者と協働で多様なしくみ

を用意し、公園運営にかかわるボランティア活動を柔軟に支援します。 

 

＜取組み内容と実施時期＞ 

取 組 み 内 容  主担当課 
実施時期（中期） 

令 和 ６年 度  令 和 ７年 度  令 和 ８年 度  令 和 ９年 度  

① 多様なしくみの拡充によるボ

ランティア支援 
道路公園課   

  

 

 

 

 

  

【施策Ⅰ-①-B】 

区民が気軽に公園の運営や維持管理に参加できる「公園管理サポータ

ー」制度の導入を検討していきます。 
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＜活動紹介 飛鳥山公園みどりのパートナー＞                       

飛鳥山公園では、８名の「飛鳥山公園みどりのパートナー」の方々が、園内で全５回

のボランティア育成講習を受講後、指定管理者とともに毎週花壇の手入れ、実生木除去、

低中木剪定のほか、公園事業への技術協力等幅広く取り組んでいます。 

当初は、指定管理者の自主事業として、公園の魅力向上に区民自ら協力していただく

ことで、公園の強力なサポーター、ファンづくりを目指すため、募集しておりました。 

１年以上経過した現在も、誇りややりがいを持って活動いただいております。 

 

    飛鳥の小径アジサイの剪定     盆踊りの演出に製作した竹あかり 

  



7 
 

「基本目標Ⅱ 安全で快適なやすらげる公園」に関する推進プラン 

 
◆ トイレの快適性の向上 【重点方針】 
 

（１）施策の実施時期 

 
 

施策 担当課 現在 
実施時期 

短 期  

 

中 期  長 期  

Ⅱ-①-A 
 

公 園 の ト イ レ は 配 置 基 準 を 設 定

し、適正配置化を推進します。 
道路公園課 

推

進 
推進 推進 推進 

Ⅱ-①-B 
 

 

駅周辺の公園や比較的規模の大き

い公園のトイレでは、機能性の充

実を図り、より多くの方々の利用

に配慮したトイレ設備を設置して

いきます。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

推

進  
７公園 

完成 
推進 推進 

Ⅱ-①-C 
 

汚れが付きにくく目立ちにくい

素材の導入により、トイレ清掃

の効率化および清潔感の向上を

図ります。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

推

進  
２カ所 

完成  
推進 推進 

Ⅱ-①-D 
 

 

利用頻度や耐用年数から、児童遊

園 の ト イ レ の 適 切 な 更 新 頻 度 を

検討していきます。 

道路公園課 
推

進  
検討 実施 実施 

Ⅱ-①-E 
 

 

ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ や 管 理 を 含 め

たリース契約の導入など、民間活

力 の 導 入 に よ り ト イ レ の 清 潔 感

向上を検討していきます。 

道路公園課 
検

討  
検討 実施 実施 

Ⅱ-①-F 

 

 

公 園 ト イ レ と 管 理 棟 を 一 体 化 す

ることで、防犯面の向上を図りま

す。 

土木政策課 
推

進  
1 カ所 

完成 
推進  

2 カ所 

完成 

Ⅱ-①-G 
 

 

休日におでかけする公園や日常的

に利用する公園のトイレでは、子

どもと一緒でも使いやすいトイレ

設備を設置していきます。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

推

進  
４公園 

完成 
推進 推進 

 

…リーディングプロジェクト 

(R3 年度
〜5 年度） 

(R6 年度 
〜9 年度） 

(R10 年度 
〜12 年度） 
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（２）リーディングプロジェクト 

利用者が多いと想定される公園のトイレでは、より多くの方々に使いやすいよう、一

般トイレにおいても多機能トイレの機能（ベビーベッド、ベビーチェア、大型ベッド、

着替え台など）を補完的に整備し、ピクトサインにて利用者に分かりやすい表示を行い

ます。 

また、利用者の快適性向上の一環として、温水洗浄便座の導入や鏡の下部へのカウン

ター設置など、手洗い環境の改善をはかります。 

さらに、消毒設備や便座クリーナーを設置するとともに、換気扇を設置するなど感染

症対策を講じていきます。 

 

＜取組み内容と実施時期＞ 

取 組 み 内 容  主担当課 
実施時期（中期） 

令 和 ６年 度  令 和 ７年 度  令 和 ８年 度  令 和 ９年 度  

① トイレ機能の充実や快適性の

向上、環境の改善を図るため

の整備・改修を行う 

道路公園課 

 
 

２公園 

 

 
 

１公園 

 

 
 

１公園 

 
 

 

トイレ設備設置の推進 

公園タイプや公園規模ごとに定めたトイレの標準平面図および 

標準設備をもとに設備をすすめます。特に優先度の高いトイレにおいて、 

より多くの方々の利用に配慮した設備の整備を行います。 

 
 

【施策Ⅱ-①-B】 

駅周辺の公園や比較的規模の大きい公園のトイレでは、機能

性の充実を図り、より多くの方々の利用に配慮したトイレ設

備を設置していきます。 
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子ども連れでの利用が多いと想定される、休日におでかけする公園や日常的に利用す

る公園のトイレでは、子どもと一緒でも利用しやすいようベビーチェアや荷物用フック

の設置などを推進していきます。子どもの利用を促すために便器の洋式化を進めること

が前提ですが、同時に建物全体の老朽具合を見ながら、部分的でなく全体の更新を図る

手法も用います。 

 

＜取組み内容と実施時期＞ 

取 組 み 内 容  主担当課 
実施時期（中期） 

令 和 ６年 度  令 和 ７年 度  令 和 ８年 度  令 和 ９年 度  

① 子ども連れが利用しやすい 

トイレへの改修や更新 
道路公園課 

 
 

１公園 

 

 
 

４公園 

 

 
 

３公園  
 

 
 

３公園  
 

 
 
 

トイレ設備設置の推進 

公園タイプや公園規模ごとに定めたトイレの標準平面図および 

標準設備をもとに設備をすすめます。特に優先度の高いトイレにおいて、 

子ども連れが利用しやすいトイレへの改修工事を行います。 

 
 
  

【施策Ⅱ-①-G】 

休日におでかけする公園や日常的に利用する公園のトイレ

では、子どもと一緒でも使いやすいトイレ設備を設置してい

きます。 
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「基本目標Ⅲ 個性豊かな楽しい公園」に関する推進プラン 

 

◆ 地域資源を活かした個性ある公園づくり 【重点方針】     

（１）施策の実施時期 

 
 

施策 担当課 現在 
実施時期 

短 期  

 

中 期  長 期  

Ⅲ-①-A 
 

 
 

 

区内の緑のネットワークに配慮し

ながら、公園が地域における緑の

拠点となるように緑化を推進して

いきます。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

推
進  

推進  推進  推進  

Ⅲ-①-B 
 
 
 

 

「景観重要公園」に指定されて

いる公園は、地域が持つ良好な

景観を保全する公園整備を行い

ます。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

設
計 

設計 
２カ所 

完成 
１カ所 

完成 

 
Ⅲ-①-C 

 

季節の花やみどり、歴史・文化資

源、景観などの地域資源と公園を

つなぐことで、回遊して楽しめる

公園づくりを推進します。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

推
進  

推進  推進  推進  

Ⅲ-①-D 
 

 

美化ボランティアなど、地域住民

が 公 園 の 花 壇 管 理 に 参 加 で き る

場づくりを推進します。 

道路公園課 

・ 

環境課 

推
進  

推進  推進  推進  

Ⅲ-①-E 
 

 

地 域 住 民 と の 協 働 や 環 境 学 習 施

設との連携により、生きもの調査

など、自然に触れて学べるプログ

ラムを実施します。 

道路公園課 

・ 

環境課 

推

進  
推進  推進  推進  

Ⅲ-①-F 
 

 

民 間 事 業 者 の 柔 軟 か つ 多 彩 な 発

想を取り入れ、区民サービスを向

上させるため、Park-PFI 制度の

活 用 や 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 を

推進します。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

推
進 

実施 推進 推進 

Ⅲ-①-G 
 

 

北区の顔となる公園、個性的な機

能をもつ公園では、特徴を活かし

たコンセプトを設定し、コンセプ

トに基づいた公園づくりを推進し

ていきます。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

設
計 

設計 
２カ所 

完成 
１カ所 

完成 

…リーディングプロジェクト 

(R3 年度
〜5 年度） 

(R6 年度 
〜9 年度） 

(R10 年度 
〜12 年度） 
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（２）リーディングプロジェクト 

北区の観光やまちあるきの拠点となっている公園を整理し、看板の設置や花植えなど、

まちあるきをより楽しく魅力的なものとするための取組みを行います。 

 

これまでに、飛鳥山公園では、分かりやすい園内案内板を設置し、花植えをすること

で、より公園を楽しんでいただく取組みを行いました。また、まちに点在する歴史・文

化資源景観などの地域資源と公園とをつなぐ取り組みは、各所管課の事業として「観光

ガイドマップ」、「歴史文化財マップ」、「北区ウォーキングコースガイド」、「桜ウ

ォーク、北・水辺ウォーク」、「武蔵野の路」等の形で実施しています。一方で、HP で

は公園からの情報発信が不足し、これらの取り組みを PR しきれていないのが実情です。

また、回遊の拠点としてさらに魅力的な公園とするためには、トイレの快適性の向上が

課題です。 

今後、各所管課および事業者と連携しながらソフト・ハード両面において回遊して楽

しめる公園づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策Ⅲ-①-C】 

季節の花やみどり、歴史・文化資源、景観などの地域資源と

公園をつなぐことで、回遊して楽しめる公園づくりを推進し

ます。  

観光ガイド  

桜ウォーク  観光ボランティアガイド  
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＜取組み内容と実施時期＞ 

取 組 み 内 容  主担当課 現 在  
実施時期（中期） 

令 和 ６年 度  令 和 ７年 度  令 和 ８年 度  令 和 ９年 度  

① 観光やまちあるきの 

拠点となる公園情報の

整理 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

 

  

  

② 看板の設置や 

花植えなど 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

 
  

  

 
 
 
 
 

① 観光やまちあるきの拠点となる公園情報の整理 

北区の観光やまちあるきの拠点となっている公園の情報を整理し、 

まちあるきをより楽しくするための取組みを検討します。 

② 看板の設置や花植えなど 

観光やまちあるきのルートを掲載した看板の設置や、ルート上の 

公園で花植えを展開するなど、まちあるきがより楽しくなるような 

取組みを行っていきます。 
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Park-PFI 制度や指定管理者制度の導入など、民間事業者の柔軟で多彩な発想やノウハ

ウを公園整備や管理、運営に取り入れていくことで来園者の満足度を高めます。 

 

Park-PFI 制度については、令和４年度、区内で初めて飛鳥山公園に導入しました。 

れすとらん館開業から 1 年経過した現在、公園利用者の満足度向上に大きく貢献して

いる印象ですが、具体的な評価は今後実施していきます。 

 

 

 

 

指定管理者制度については、令和 4 年度から、部分的に導入を開始しまし

た。飛鳥山公園、西ヶ原みんなの公園、清水坂公園、赤羽自然観察公園の各公

園管理事務所を拠点に周辺の公園等を含め令和６年度まで管理をします。また、

荒川・新河岸川緑地は、令和５年度から令和９年度まで管理をします。 

今後、令和 7 年度から 9 年度にかけては、荒川・新河岸川緑地を除き、北

区を２地区に分けて包括的に管理する形に再編します。 

これにより、より一層民間事業者が柔軟かつ多彩な発想を発揮することがで

き、区民サービスの向上が期待されます。 

 

 

 

 

【施策Ⅲ-①-F】 

民間事業者の柔軟かつ多彩な発想を取り入れ、区民サービス

を向上させるため、Park-PFI 制度の活用や指定管理者制度

の導入を推進します。 

れすとらん館外観  レストランカフェ「エプロンマーク」 
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＜取組み内容と実施時期＞ 

取 組 み 内 容  主担当課 現 在  
実施時期（中期） 

令 和 ６年 度  令 和 ７年 度  令 和 ８年 度  令 和 ９年 度  

制
度
導
入 

① Park-PFI 推進 

  （飛鳥山公園） 
道路公園課 

 

  

  

 
 

【Park-PFI 制度の推進・評価】 

① Park-PFI 推進 

R4 年度より導入した飛鳥山公園での事業の推進を図ります。 

 

 

 
 

取 組 み 内 容  主担当課 現 在  
実施時期（中期） 

令 和 ６年 度  令 和 ７年 度  令 和 ８年 度  令 和 ９年 度  

指
定
管
理
者
制
度
導
入 

①  荒 川 ・ 新 河 岸 川

緑地に導入 
道路公園課 

 
  

  

②  ４ 公 園 を 拠 点 に

導入  
道路公園課 

 
  

  

③  北 区 を ２ 地 区 割

に 再 編 ・ 包 括 的

導入  
道路公園課 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Park-

PFI 
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【指定管理者制度導入】 

①  荒川・新河岸川緑地（荒川地区）に導入 

令和９年度まで現在の指定管理者が管理をします。 

②  ４公園を拠点に導入（令和４年度～６年度） 

飛鳥山公園、西ヶ原みんなの公園、清水坂公園、赤羽自然観察公園

は、令和 6 年度まで各々の公園管理事務所を拠点に周辺の公園等を

含め現在の指定管理者が管理をします。 

③  北区を２地区割再編・包括的に導入（令和７年度～９年度） 

荒川地区を除き、赤羽地区、王子・滝野川地区の２地区に分けて指

定管理者が包括的に管理する形に再編します。 

 

 

 

 
荒川地区  

赤羽地区  

王子・滝野川地区  

・令和 7 年度から 9 年度の 3 年間は、赤羽地区、王子・滝野川 

地区の２地区に再編し、包括的に指定管理者制度を導入する。 

ただし、遊び場・ポケットパークは引き続き直営とする。 

・荒川地区は、令和５年度から令和９年度まで指定管理者制度を 

導入する。 

令和７年度以降の指定管理者制度の導入方針  


