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１ 推進プランの考え方 

（１）北区公園総合整備構想の体系と推進プランの位置づけ 
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（２）推進プラン策定の目的 

重点方針の施策を計画的に実施することを目的に、それぞれの施策についての取組み

内容や実施時期などを設定した、推進プランを作成します。 

 
 
（３）推進プランの期間 

推進プランの期間については、短期（～3 年）、中期（～７年）、長期（～10 年）の

３つに分けてそれぞれ計画的に推進し、10 年ごとに見直しを行っていくことを基本と

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）リーディングプロジェクト 

施策のなかでも特に優先的に推進すべき施策を「リーディングプロジェクト」として

位置づけ、３か年での事業計画を設定します。リーディングプロジェクトは、３年ごと

に進捗状況の評価を行い、見直しを図ることとします。目標達成後は、引き続き推進し

ていくとともに、重点方針の別の施策をリーディングプロジェクトとして位置づけ、推

進していきます。 

 

  

図－１：推進プランの期間 
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２ 推進プラン 
「基本⽬標Ⅰ 誰もが使いやすい⾝近な公園」に関する推進プラン

◆ 多様な主体の創意⼯夫による公園の活⽤ 【重点⽅針】

（１）施策の実施時期

施策 担当課 現在 
実施時期  

短 期  
 
 

中 期  ⻑ 期  

Ⅰ-①-A 

公園の利用ルールについて、公園

を利用しない人々からも意見をく

み取る仕組みをつくり、より多く

の方々が気持ちよく使える公園づ

くりを推進していきます。 

道路公園課 — 推進 推進 推進 

Ⅰ-①-B 

区民が気軽に公園の運営や維持管

理に参加できる「公園管理サポー

ター」制度の導入を検討していき

ます。 

道路公園課 — 導入 推進 推進 

Ⅰ-①-C ド ッ グ ラ ン が 自 主 運 営 で き る ル

ール作りな ど、区民と協働した利

用ルールの 検討を行い ます。 

道路公園課 — — 検討 
1 カ所 

導入 

Ⅰ-①-D 活動団体と の協働によ り、プレー

パーク事業 を推進して いきます。 
子ども未来課 

推

進 
推進 推進 ※ 

※…２０２５年に再策定が予定されている『⼦ども・⼦育て⽀援計画』に基づいて実施します。 

…リーディングプロジェクト

(R3 年度
〜5 年度）

(R6 年度 
〜9 年度）

(R10 年度 
〜12 年度）
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（２）リーディングプロジェクト 

 
これまで、公園を利用していない人の意見を聞く機会が少なく、公園づくりに反映さ

れてきませんでした。そこで、公園を利用していない区民からも意見をくみ取る仕組み

をつくることで、利用してみたいと思ってもらえる、より多くの方々が気持ちよく使え

る公園づくりを進めていきます。 

 

＜取組み内容と実施時期＞ 

取 組 み 内 容  主担当課 
実施時期（短期） 

令和 3 年度 令和４年度 令和５年度 
① 対象エリアの選定 道路公園課    

② 対象公園の選定・アンケート

調査 
道路公園課    

 

③ 地域住民との合意形成 道路公園課     

 
 

①  対象エリアの選定 

利用ルールの見直しを行う対象エリアを選定します。 

②  対象公園の選定・アンケート調査 

北区 HP などによるアンケート調査を行い、「どのような使い方ができ 

れば公園を利用したくなるか」などを調査し、利用ルールの見直し内容 

や対象公園を検討します。 

③ 地域住民との合意形成 

②の結果を踏まえて、対象公園や対象エリアの誘致圏内の地域住民と 

利用ルールの見直しについて合意形成を図ります。 

  

【施策Ⅰ-①-A】 

公園利用ルールについて、公園を利用しない人々からも意見

をくみ取る仕組みをつくり、より多くの方々が気持ちよく使

える公園づくりを推進していきます。 
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公園利用者である近隣の区民等が公園のサポーターとなって公園の運営や維持管理

で活躍していただけるよう、「公園管理サポーター」制度の導入を検討していきます。 

「公園管理サポーター」制度は、公園環境の美化や公園利用のマナー啓発等を行うボ

ランティアを支援する制度です。

＜取組み内容と実施時期＞ 

取 組 み 内 容 主担当課 
実施時期（短期） 

令和 3 年度 令和４年度 令和５年度 
① 制度内容の検討 道路公園課 

② 広報・募集 道路公園課  

③ 導入 道路公園課  

① 制度内容の検討

「公園管理サポーター」制度の対象者や募集の方法、支援の内容など

制度導入に必要な事項を検討していきます。 

② 広報・募集

「公園管理サポーター」制度の周知や、募集を行います。

③ 導入

「公園管理サポーター」を認定・登録し、活動を支援していきます。

【施策Ⅰ-①-B】 

区民が気軽に公園の運営や維持管理に参加できる「公園管理サポータ

ー」制度の導入を検討していきます。 

5



「基本⽬標Ⅱ 安全で快適なやすらげる公園」に関する推進プラン

◆ トイレの快適性の向上 【重点⽅針】

（１）施策の実施時期

施策 担当課 現在 
実施時期  

短 期  

 

中 期  ⻑ 期  

Ⅱ-①-A 公 園 の ト イ レ は 配 置 基 準 を 設 定

し、適正配 置化を推進 します。  
道路公園課  — 推進 推進 推進 

Ⅱ-①-B 

駅周辺の公園や比較的規模の大き

い公園のトイレでは、機能性の充

実を図り、より多くの方々の利用

に配慮したトイレ設備を設置して

いきます。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

—
３公園 

完成
推進 推進 

Ⅱ-①-C 

汚れが付き にくく目立 ちにくい

素材の導入 により、ト イレ清掃

の効率化お よび清潔感 の向上を

図ります。  

土木政策課 

・ 

道路公園課 

推

進
推進 推進 推進 

Ⅱ-①-D 利用頻度や 耐用年数か ら、児童遊

園 の ト イ レ の 適 切 な 更 新 頻 度 を

検討してい きます。  

道路公園課  — 検討 
モデル 
実施 

実施 

Ⅱ-①-E 

ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ や 管 理 を 含 め

たリース契 約の導入な ど、民間活

力 の 導 入 に よ り ト イ レ の 清 潔 感

向上を検討 していきま す。 

道路公園課  — 検討 導⼊ 推進 

Ⅱ-①-F 公 園 ト イ レ と 管 理 棟 を 一 体 化 す

ることで、防犯面の向 上を図りま

す。 

土木政策課 
推

進

1 カ所 

完成
推進

2 カ所 

完成

Ⅱ-①-G 

休日におでかけする公園や日常的

に利用する公園のトイレでは、子

どもと一緒でも使いやすいトイレ

設備を設置していきます。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

—
６公園 

完成
推進 推進 

…リーディングプロジェクト

(R3 年度
〜5 年度）

(R6 年度 
〜9 年度）

(R10 年度 
〜12 年度）
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（２）リーディングプロジェクト

利用者が多いと想定される公園のトイレでは、より多くの方々に使いやすいよう、一

般トイレにおいても多機能トイレの機能（ベビーベッド、ベビーチェア、大型ベッド、

着替え台など）を補完的に整備し、ピクトサインにて利用者に分かりやすい表示を行い

ます。 

また、利用者の快適性向上の一環として、温水手洗いの導入や鏡の下部へのカウンタ

ー設置など、手洗い環境の改善をはかります。 

さらに、消毒設備や便座クリーナーを設置するとともに、換気扇を設置するなど感染

症対策を講じていきます。 

＜取組み内容と実施時期＞ 

取 組 み 内 容 主担当課 
実施時期（短期） 

令和 3 年度 令和４年度 令和５年度 

① 仕様及び優先順位の検討 道路公園課 

② １公園完成 道路公園課  

③ ３公園完成 道路公園課  

① 仕様及び優先順位の検討

公園タイプや公園規模ごとにトイレの標準平面図や標準設備を定め、

優先的に改修を進めていく順位を検討します。

② 1 公園完成

①の検討結果をもとに、特に優先度の高いトイレにおいて、より多くの

方々の利用に配慮した設備の整備を行います。 

③ ３公園完成

①の検討結果をもとに、特に優先度の高いトイレにおいて、より多くの

方々の利用に配慮した設備の整備を行います。 

【施策Ⅱ-①-B】 

駅周辺の公園や比較的規模の大きい公園のトイレでは、機能

性の充実を図り、より多くの方々の利用に配慮したトイレ設

備を設置していきます。 
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子ども連れでの利用が多いと想定される、休日におでかけする公園や日常的に利用す

る公園のトイレでは、子どもと一緒でも利用しやすいようベビーチェアや荷物用フック

の設置などを推進していきます。 

＜取組み内容と実施時期＞ 

取 組 み 内 容 主担当課 
実施時期（短期） 

令和 3 年度 令和４年度 令和５年度 

① 仕様及び優先順位の検討 道路公園課 

② ３公園完成 道路公園課  

③ ６公園完成 道路公園課  

【施策Ⅱ-①-G】 

休日におでかけする公園や日常的に利用する公園のトイレ

では、子どもと一緒でも使いやすいトイレ設備を設置してい

きます。 

① 仕様及び優先順位の検討

公園タイプや公園規模ごとにトイレの標準平面図や標準設備を定め、

優先的に改修を進めていく順位を検討します。

② ３公園完成

①の検討結果をもとに、特に優先度の高いトイレにおいて子ども連れ

が利用しやすいトイレへの改修工事を行います。 

③ ６公園完成

①の検討結果をもとに、特に優先度の高いトイレにおいて子ども連れ

が利用しやすいトイレへの改修工事を行います。 

8



「基本⽬標Ⅲ 個性豊かな楽しい公園」に関する推進プラン

◆ 地域資源を活かした個性ある公園づくり 【重点⽅針】

（１）施策の実施時期

施策 担当課 現在 
実施時期  

短 期  

 

中 期  ⻑ 期  

Ⅲ-①-A 区内の緑のネットワークに配慮し

ながら、公園が地域における緑の

拠点となるように緑化を推進して

いきます。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

推
進  

推進  推進  推進  

Ⅲ-①-B 
「景観重要 公園」に指 定されて

いる公園は 、地域が持 つ良好な

景観を保全 する公園整 備を行い

ます。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

設
計 

整備 
1 カ所 

完成

2 カ所 

完成

Ⅲ-①-C 
季節の花やみどり、歴史・文化資

源、景観などの地域資源と公園を

つなぐことで、回遊して楽しめる

公園づくりを推進します。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

推
進  

推進  推進  推進  

Ⅲ-①-D 
美化ボラン ティアなど 、地域住民

が 公 園 の 花 壇 管 理 に 参 加 で き る

場づくりを 推進します 。 

道路公園課  

・ 

環境課 

推
進  

推進  推進  推進  

Ⅲ-①-E 

地 域 住 民 と の 協 働 や 環 境 学 習 施

設との連携 により、生 きもの調査

など、自然 に触れて学 べるプログ

ラムを実施 します。

道路公園課  

・ 

環境課 

推

進
推進  推進  推進  

Ⅲ-①-F 

民 間 事 業 者 の 柔 軟 か つ 多 彩 な 発

想を取り入 れ、区民サ ービスを向

上させるた め、Park-PFI 制度の

活 用 や 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 を

推進します 。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

検
討 

1 カ所 

完成
推進 

2 カ所 

完成

Ⅲ-①-G 

北区の顔となる公園、個性的な機

能をもつ公園では、特徴を活かし

たコンセプトを設定し、コンセプ

トに基づいた公園づくりを推進し

ていきます。 

土木政策課 

・ 

道路公園課 

設
計 

整備 
1 カ所 

完成
検討 

…リーディングプロジェクト

(R3 年度
〜5 年度）

(R6 年度 
〜9 年度）

(R10 年度 
〜12 年度）
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（２）リーディングプロジェクト

北区の観光やまちあるきの拠点となっている公園を整理し、看板の設置や花植えなど、

まちあるきをより楽しく魅力的なものとするための取組みを行います。

＜取組み内容と実施時期＞ 

取 組 み 内 容 主担当課 現在  
実施時期（短期） 

令和 3 年度 令和４年度 令和５年度 
① 観光やまちあるきの

拠点となる公園情報の

整理

土木政策課 

・ 

道路公園課 

② 看板の設置や

花植えなど

土木政策課 

・ 

道路公園課 

③ 推進

土木政策課 

・ 

道路公園課 

① 観光やまちあるきの拠点となる公園情報の整理

北区の観光やまちあるきの拠点となっている公園の情報を整理し、

まちあるきをより楽しくするための取組みを検討します。

② 看板の設置や花植えなど

観光やまちあるきのルートを掲載した看板の設置や、ルート上の

公園で花植えを展開するなど、まちあるきがより楽しくなるような

取組みを行っていきます。

【施策Ⅲ-①-C】 

季節の花やみどり、歴史・文化資源、景観などの地域資源と

公園をつなぐことで、回遊して楽しめる公園づくりを推進し

ます。
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Park-PFI 制度や指定管理者制度の導入など、民間事業者の柔軟で多彩な発想やノウハウ

を公園整備や管理、運営に取り入れていくことで来園者の満足度を高めます。

＜取組み内容と実施時期＞ 

取 組 み 内 容 主担当課 現在  
実施時期（短期） 

令和 3 年度 令和４年度 令和５年度 

制
度
導
入

① 事業者選定・協議 土木政策課 

② 設計・工事 道路公園課 

③ 1 カ所完成 道路公園課 

④ 検討 土木政策課 

【P-PFI 制度導入】 

① 事業者選定・協議

事業者の公募・選定を行います。また、選定された設置等予定者と協議

を行い、公募設置等計画の認定を行います。

② 設計・工事

認定計画提出者による設計・工事を行います。

③ 1 カ所完成

公募対象公園施設の事業を開始します。

【施策Ⅲ-①-F】 

民間事業者の柔軟かつ多彩な発想を取り入れ、区民サービス

を向上させるため、Park-PFI 制度の活用や指定管理者制度

の導入を推進します。 

Park-
PFI 
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取 組 み内 容  主担当課 現在  
実施時期（短期） 

令和 3 年度 令和４年度 令和５年度 

指
定
管
理
者
制
度
導
入 

①  検討 道路公園課 
 

  
 

② 事業者選定 道路公園課 
 

  
 

③ 導入 道路公園課 
 

  
 

 
【指定管理者制度導入】 

① 検討 

指定管理者制度導入に向け、条例改正や公募条件の検討を行います。 

（参考：「図-2：指定管理者制度導入の検討」） 

② 事業者選定 

選定委員会による候補者決定を行います。 

③ 導入 

段階的に公園などに指定管理者制度を導入していきます。 

 
 
 

図－２：指定管理者制度導入の検討 

【指定管理者制度導入の考え方】 
・ １ 〜 ４ 地区の核となる公園とその周辺の公園を含め令和 4 年度から導入。 

・５ 地区はすでに荒川岩淵関緑地のバーベキュー場及び駐車場に導入しており、 

令和５年度から荒川・新河岸緑地全域に広げる。 

荒川緑地地区 

浮間・赤羽西地区 

赤羽東地区 

滝野川地区 

王子地区 

１ 

２ 

３

４ 

５ 

５  地 区 拡 大  １ 〜 ４  地 区  
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